



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 356

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
19/10-7-2013
Πρακτικό Συνεδρίασεως του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αριθμ. Πρωτ. 19573/24-7-2013

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΘΕΜΑ

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ & του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ »

Στην Καρδίτσα σήμερα την **10η του μηνός Ιουλίου του έτους 2013**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ.**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ.**17761/5-7-2013** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ	
1) Αγραφιώτου Ελένη	16) Τσιούκης Λάμπρος	1) Αρβανιτάκου Σοφία
2) Αναστασίου Απόστολος	17) Γεννάδιος Ιωάννης	2) Ζορμπάς Ιωάννης
3) Γούλας Σωτήριος	18) Καρκαλέτση Θεοδώρα	3) Παπαγεωργίου Σταύρος
4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος	19) Ντελής Ιωάννης	4) Χλαπάνας Ηλίας
5) Καραγιάννης Νικόλαος	20) Ντούρλιας Δημήτριος	5) Βερίλλης Δομήνικος
6) Κατσιαβάρας Θωμάς	21) Σουφλάκος Βασίλειος	6) Γιοβάνης Γεώργιος
7) Κωστόπουλος Δημήτριος	22) Τσίπρας Εμμανουήλ	7) Τσαντήλας Βασίλειος
8) Κωτούλας Φίλιππος	23) Μακροστέργιος Αθανάσιος	8) Χάρμπαθ Θωμάς
9) Μαρκινός Αθανάσιος	24) Παπαδημητρίου Φώτιος	
10) Μουζιούρας Νικόλαος	25) Αρχοντής Δημήτριος	
11) Μπατζιάκας Βασίλειος		
12) Μπουραζάνης Αθανάσιος		
13) Νασιάκου Αλεξάνδρα		
14) Παπαδημητρίου Χαρίλαος		
15) Σούφλα Ουρανία		

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΩΕΗ-Ω1Ζ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (**σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 25**), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του **1ου ΑΠΕ & του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την από 12/6/2013 αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον **1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών & του 1ου ΠΚΝΤΜΕ** του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ**» και η οποία έχει ως εξής:

“Α’ ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΓΕΝΙΚΑ

Ο μειοδοτικός διαγωνισμός έγινε την Τρίτη 17-7-2012 με επι μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τις εκατό(%) στις ομάδες του προϋπολογισμού. Κατά τον διενεργηθέντα μειοδοτικό διαγωνισμό, μειοδότης ανακηρύχθηκε ο Γκαβαλέκας Κων/νος Πολιτικός Μηχανικός, με μέση έκπτωση 12,00%. Με την υπ’ αριθμ. 273/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που επικυρώθηκε με την αριθμ.2652/2051120/5-10-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Το παραπάνω έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ.8/2012 μελέτη, η οποία θεωρήθηκε στις 16-5-2012 από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας και είναι προϋπολογισμού 145.000,00 ευρώ.

Η συμβατική δαπάνη του έργου μετά την έκπτωση είναι 128.063,57 ευρώ μετά ΦΠΑ.

Το συμφωνητικό υπεγράφη υπογράφηκε στις 13-11-2012.

Η προθεσμία περαιώσεως του έργου είναι για δώδεκα (12) μήνες, λήγει την 13-11-2013.

Β.ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Α.Π.Ε & ΤΟΥ 1ου ΠΚΝΤΜΕ

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε συντάσσεται, για να συμπεριλάβει την αυξομείωση των ποσοτήτων εργασιών της μελέτης κατά την εκτέλεση του έργου καθώς, χωρίς βέβαια να τροποποιούν τη μορφή του έργου. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται από τη διάθεση του ποσού των απρόβλεπτων που υπάρχουν στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου καθώς και τη δαπάνη από τη μείωση ορισμένων ποσοτήτων συμβατικών εργασιών (Ν.2940/01 άρθρο 2 παρ.2).

Συντάχθηκαν επίσης νέες τιμές εργασιών οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο 1ο ΠΚΝΤΜΕ που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για τη σωστή και άρτια λειτουργία του έργου, και καλύπτονται από το κονδύλι των απροβλεπτών.

Το 1ο ΠΚΝΤΜΕ συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.3 παρ. α του ΠΔ 609/85.Η δαπάνη των νέων εργασιών καλύπτεται από τη διάθεση του ποσού των απρόβλεπτων.

Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Συμπερασματικά, συντάχθηκε ο παρών 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΝΤΜΕ με τη συνολική δαπάνη να μην έχει διαφοροποίηση σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΩΕΗ-Ω1Ζ

	ΣΥΜΒΑΣΗ		1ος ΑΠΕ	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	104,116,72	ΕΥΡΩ	104,116,72	ΕΥΡΩ
ΦΠΑ:	23.946,85	''	23.946,85	''
	-----		-----	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	128.063,57	ΕΥΡΩ	128.063,57	ΕΥΡΩ

2. Την πρόταση της κας Προέδρου για έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου.

3. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα πρακτικά της συνεδρίασης.

4. Τα άρθρα 73, 74, 75 του Ν. 3669/2008 περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων.

Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει τον **1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & του 1ου ΠΚΝΤΜΕ** του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ**» συνολικής δαπάνης **128.063,57 € με Φ.Π.Α** όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε μέρος ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αρχοντής Δημήτριος, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό **356/2013**
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ