



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 179

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
6/27-3-2014
Πρακτικό Συνεδρίασεως του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αριθ. Πρωτ.: 8872/1-4-2014

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΘΕΜΑ

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου "Βελτίωση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδομών στη Δ.Ε Καλλιφωνίου"

Στην Καρδίτσα σήμερα την **27η του μηνός Μαρτίου του έτους 2014**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη και ώρα 6:30 μ.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **8088/21-3-2014** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ	
1) Αγραφιώτου Ελένη	15) Παπαδημητρίου Χαρίλαος	1) Αρβανιτάκου Σοφία
2) Αναστασίου Απόστολος	16) Σούφλα Ουρανία	2) Μπατζιάκας Βασίλειος
3) Γούλας Σωτήριος	17) Τσιούκης Λάμπρος	3) Χλαπάνας Ηλίας
4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος	18) Βερίλλης Δομήνικος	4) Ντελής Ιωάννης
5) Ζορμπάς Ιωάννης	19) Γεννάδιος Ιωάννης	5) Μακροστέργιος Αθανάσιος
6) Καραγιάννης Νικόλαος	20) Καρκαλέτση Θεοδώρα	
7) Κατσιαβάρας Θωμάς	21) Ντούρλιας Δημήτριος	Αν και κλήθηκαν νόμιμα
8) Κωστόπουλος Δημήτριος	22) Σουφλάκος Βασίλειος	
9) Κωτούλας Φίλιππος	23) Τσίπρας Εμμανουήλ	
10) Μαρκινός Αθανάσιος	24) Γιοβάνης Γεώργιος	
11) Μουζιούρας Νικόλαος	25) Παπαδημητρίου Φώτιος	
12) Μπουραζάνης Αθανάσιος	26) Αρχοντής Δημήτριος	
13) Νασιάκου Αλεξάνδρα	27) Τσαντήλας Βασίλειος	
14) Παπαγεωργίου Σταύρος	28) Χάρμπας Θωμάς	

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 28)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου "Βελτίωση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδομών στη Δ.Ε Καλλιφωνίου" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Β. Ελευθερίου, η οποία έχει ως εξής:

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΓΕΝΙΚΑ:

Η χρηματοδότηση των εργασιών βαρύνει τη ΣΑΤΑ 2013 του Δήμου Καρδίτσας. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου προϋπολογισμού 140.000,00 €. με το Φ.Π.Α. συντάχθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας. Το έργο δημοπρατήθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 541/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας Ανάδοχος η "ΣΤΑΪΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ε.Δ.Ε" με ποσοστό έκπτωσης 45,05% και επικυρώθηκε με τον έλεγχο νομιμότητας με την υπ' αριθμ. 2902/233209/27-11-2013 απόφαση της Δ/σης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 20-12-2013 για το ποσό 64.833,96 € (χωρίς το Φ.Π.Α.) με προθεσμία περαίωσης δώδεκα μήνες ήτοι την 20η Δεκεμβρίου 2014.

II. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ορισμένων εργασιών λόγω σφαλμάτων στην προμέτρηση και για τη διόρθωση της εκ παραδρομής αναγραφής στο τεύχος προϋπολογισμού μελέτης, σε ορισμένα άρθρα, της ποσότητας στην τιμή μονάδος και αντίστροφα, με την επισήμανση ότι στο τιμολόγιο μελέτης, που υπερισχύει του προϋπολογισμού οι τιμές είναι σωστά καταγεγραμμένες και που είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και σε καμία περίπτωση δεν τροποποιούν το "βασικό σχέδιο" του έργου και την ολοκλήρωση του έργου με δαπάνη 79.745,77 € (με το Φ.Π.Α.), που είναι σε ισοζύγιο ως προς το ποσό της Αρχικής Σύμβασης.

III. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν 3669/08 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Εργων», όπως συμπληρώθηκαν τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Επίσης ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 171/87 σχετικά με τα όργανα που αποφασίζουν για τα έργα Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ.

IV. ΠΡΟΤΑΣΗ – ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος ΑΠΕ) συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ασυμφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των ποσοτήτων που θα κατασκευάστηκαν και των συμβατικών ποσοτήτων και που είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, και σε καμία περίπτωση δεν τροποποιούν το "βασικό σχέδιο" του έργου. Συμπεριλαμβάνονται επίσης κάποιες αλλαγές σε ορισμένα άρθρα για την διόρθωση των ποσοτήτων του έργου, λόγω της εκ παραδρομής αναγραφής ορισμένων άρθρων στον προϋπολογισμό μελέτης των ποσοτήτων στις τιμές μονάδος και αντίστροφα.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου σύμφωνα με τον 1ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 79.745,77 € με ΦΠΑ, δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη του συμφωνητικού, γιατί η επί πλέον δαπάνη που προκύπτει από τις αυξομειώσεις ποσοτήτων καλύπτεται από τις επί έλαττον δαπάνες και τα απρόβλεπτα.

Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 1ο ΑΠΕ είναι 79.745,77 € (με το Φ.Π.Α.), που είναι σε ισοζύγιο ως προς το ποσό της Αρχικής Σύμβασης

Ο Ανάδοχος υπέγραψε τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. χωρίς επιφύλαξη.

Με το υπ. αρ. 02/14-03-2014 Πρακτικό, δόθηκε και η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Καρδίτσας.

Εισηγούμαστε την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου:

"Βελτίωση και συντήρηση δημοτικών υποδομών στη Δ.Ε. Καλλιφωνίου" του Δήμου Καρδίτσας, συνολικής δαπάνης μαζί με τον Φ.Π.Α. 79.745,77 €, όπως συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμόδια.

2. Το υπ'αριθ. 2/14-3-2014 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

3. Τον 1ο Α.Π.Ε του έργου "Βελτίωση και συντήρηση δημοτικών υποδομών στη Δ.Ε. Καλλιφωνίου"

4. Τα συνοδεύοντα τον 1ο Α.Π.Ε του ανωτέρω έργου:

α) αιτιολογική έκθεση

β) αναλυτική προμέτρηση

γ) πίνακα αποτύπωσης αποτελεσμάτων ελέγχου τροποποιήσεων συμβάσεων δημοσίων έργων

Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου "Βελτίωση και συντήρηση δημοτικών υποδομών στη Δ.Ε. Καλλιφωνίου" συνολικής δαπάνης 79.745,77 € με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν μέρος οι κ.κ Γιοβάνης, Παπαγεωργίου, Σουφλάκος και Ευαγγελακόπουλος, λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.

Αριθμό **179/2014**

Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ