



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 277

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
10/10-6-2014
Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αριθμ.Πρωτ.: 15793/19-06-2014

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΘΕΜΑ

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ"

Στην Καρδίτσα σήμερα την **10η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη και ώρα 19.00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **14308/6-6-2014** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αναστασίου Απόστολος	13) Σούφλα Ουρανία
2) Γούλας Σωτήριος	14) Τσιούκης Λάμπρος
3) Ζορμπάς Ιωάννης	15) Γεννάδιος Ιωάννης
4) Κατσιαβάρας Θωμάς	16) Ντελής Ιωάννης
5) Κωστόπουλος Δημήτριος	17) Ντούρλιας Δημήτριος
6) Κωτούλας Φίλιππος	18) Σουφλάκος Βασίλειος
7) Μαρκινός Αθανάσιος	19) Τσίπρας Εμμανουήλ
8) Μουζιούρας Νικόλαος	20) Γιοβάνης Γεώργιος
9) Μπουραζάνης Αθανάσιος	21) Μακροστέργιος Αθανάσιος
10) Νασιάκου Αλεξάνδρα	22) Παπαδημητρίου Φώτιος
11) Παπαγεωργίου Σταύρος	23) Αρχοντής Δημήτριος
12) Παπαδημητρίου Χαρίλαος	24) Τσαντήλας Βασίλειος

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (**σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 24**), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»**), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 10158/15-4-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου, ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, που αφορά στην παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ"

2. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

"Σας στέλνουμε αντίγραφο της αίτησης του αναδόχου του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ" (Α.Μ.:6/2013) που αφορά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσής του και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι **150.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός του είναι 77.918,45 ευρώ με ΦΠΑ.**

2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε την **27-11-2013**, η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 6 μήνες και λήγει **26-5-2014**.

3. Η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ζητείται για το λόγο ότι:

Το αντικείμενο κατασκευής στην Τ.Κ Ξυνονερίου (αποχέτευση) μπορεί να γίνει μόνο τους θερινούς μήνες (δεν μπορούν να εργαστούν τα εκσκαπτικά μηχανήματα γιατί το έδαφος βουλιάζει).

4. Επειδή η υπηρεσία κρίνει ότι οι παραπάνω λόγοι είναι βάσιμοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες και μέχρι **26-8-2014**

3. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ» κατά τρεις (3) μήνες και μέχρι 26/8/2014, σύμφωνα και με την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε μέρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαγεωργίου λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.

Αριθμό **279/2014**

Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα _____

Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω471ΩΕΗ-ΙΜ8

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ