



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 4η του μήνα Αυγούστου του έτους 2014 και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθμ. 394/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 30/7/2014.

Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 394

Απόσπασμα από το υπ'αριθ.
15/30-7-2014
 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού
 Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αριθμ.Πρωτ: 19606/5-8-2014

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΙΝΟΣ

ΘΕΜΑ

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Βελτίωση και Συντήρηση δημοτικών υποδομών στην πόλη της Καρδίτσας.

Στην Καρδίτσα σήμερα την **30η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη και ώρα 19.30'**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **18940/25-7-2014** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγραφιώτου Ελένη	15) Βερίλλης Δομήνικος
2) Αναστασίου Απόστολος	16) Γεννάδιος Ιωάννης
3) Γούλας Σωτήριος	17) Ντούρλιας Δημήτριος
4) Ζορμπάς Ιωάννης	18) Τσίπρας Εμμανουήλ
5) Καραγιάννης Νικόλαος	19) Γιοβάνης Γεώργιος
6) Κωτούλας Φίλιππος	20) Παπαδημητρίου Φώτιος
7) Μαρκινός Αθανάσιος	21) Αρχοντής Δημήτριος
8) Μουζιούρας Νικόλαος	22) Τσαντήλας Βασίλειος
9) Μπατζιάκας Βασίλειος	
10) Μπουραζάνης Αθανάσιος	
11) Παπαδημητρίου Χαρίλαος	
12) Σούφλα Ουρανία	
13) Τσιούκης Λάμπρος	
14) Χλαπάνας Ηλίας	

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 22)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το

άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνου Παπαλού. Παρούσα ήταν και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μυρίνης.

Προεδρεύοντας του δημοτικού συμβούλου κ. Αθανασίου Μαρκινού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 69 Ν. 3852/2010.

Α. Πριν από την έναρξη της συζήτησης του θέματος ο προεδρεύων του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε ότι το θέμα συζητείται ως κατεπείγον, διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 "Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων" παρ. 2, εδ. γ Ν. 3669/2008: "Ιδίως αποτελούν πειθαρχικές παραβάσεις γ) για τον προϊστάμενο και τα όργανα της προϊσταμένης αρχής η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής, η χορήγηση παράτασης προθεσμίας χωρίς να υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις και η παράλειψη έκδοσης απόφασης σε ένσταση του αναδόχου κατά απόφασης κήρυξης έκπτωσης εντός της δίμηνης προθεσμίας της παραγράφου 8 του άρθρου 62 του παρόντος"

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον προεδρεύοντα του Δημοτικού Συμβουλίου και είδε τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 άρθρου 1 Ν. 4257/2014 και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες "Ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων"

αποφάσισε ομόφωνα

Την έγκριση της συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης με τίτλο "Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" το οποίο θεωρεί ως κατεπείγον, σύμφωνα με όσα παραπάνω εκτέθηκαν.

Β. Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από το Δήμο της Καρδίτσας και Εγκρίθηκε όπως και οι όροι διακήρυξης με την αρ. 349/2013 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου.

Η έκθεση αυτή συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του ως άνω έργου.

Το παραπάνω έργο με προϋπολογισμό μελέτης 170.000,00 € (με ΦΠΑ) χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ 2013.

Το πρακτικό της Δημοπρασίας του έργου που έγινε την 1/10/13 και κατά την οποία ανάδοχος αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση "ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΜΑΡΘΑ του ΘΩΜΑ" με μέση έκπτωση δημοπρασίας σαράντα επτά και δέκα τοις εκατό (47,10%), εγκρίθηκε με την αρ. 527/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και την με αριθμό 3152/256581/2013 όμοια της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για τον έλεγχο της νομιμότητας της.

Το με αριθμ. Πρωτ. 18208/16-7-2014 εργολαβικό συμφωνητικό ύψους 74.315,30 € (χωρίς Φ.Π.Α) και 91.407,82€ (με Φ.Π.Α) υπογράφηκε την 16-7-2014, με ημερομηνία περαίωσης την 15-1-2015 (έξι μήνες).

Β.Αιτιολογία σύνταξης παρόντος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος ΑΠΕ) συντάχθηκε προ του πέρατος των εργασιών και σκοπό έχει να συμπεριλάβει την αυξομείωση των εργασιών όπως αυτές υπολογίζονται για την ολοκλήρωση του έργου.

Η συνολική δαπάνη του έργου με αναθεώρηση και ΦΠΑ, σύμφωνα με τον 1ο ΑΠΕ είναι 91.407,82 €, ήτοι 74.315,30€ για εργασίες και 17.092,52€ για Φ.Π.Α και είναι ίση με τη συμβατική δαπάνη.

2.Τον 1ο ΑΠΕ του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ"

3.Το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ"

4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών καθώς και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" " συνολικής δαπάνης 91.407,82 € με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχαν οι Δημοτικού Σύμβουλοι κ.κ. Βερίλλης, Γιοβάνης , Κωτούλας και Αρχοντής λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό **394/2014**
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΜΑΡΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ