



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ**

Στην Καρδίτσα σήμερα την 3η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014 και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθμ. 620/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 2-12-2014.

Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την τοιχοκολλήσα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 620**

Απόσπασμα από το υπ'αριθ.  
**23/2-12-2014**

Πρακτικό Συνεδρίασεως του Δημοτικού  
 Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

**Αρ. Πρωτ.:29520/3-12-2014**

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ  
 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

**ΘΕΜΑ**

**Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ"**

Στην Καρδίτσα σήμερα την **2α του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη και ώρα 18.00'**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **28963/28-11-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1) Αντωνίου Ελένη	17) Τάντος Μιχαήλ Αραμπατζής Δημήτριος
2) Αντωνίου Σωτήριος	18) Τίκας Τριαντάφυλλος
3) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος	19) Ψημμένος Κωνσταντίνος Αν και κλήθηκε νόμιμα
4) Γεννάδιος Ιωάννης	20) Παπαλός Κωνσταντίνος
5) Γιαννέλος Κλεομένης	21) Γούλας Σωτήριος
6) Γούλας Γεώργιος	22) Μαρκινός Αθανάσιος
7) Διαμαντή Ευαγγελία	23) Παπαγεωργίου Σταύρος
8) Καπράνας Απόστολος	24) Παπαδημητρίου Χαρίλαος
9) Κολοκύθα Άλκηστις	25) Τσιούκης Λάμπρος
10) Κουρκούνας Βασίλειος	26) Βαρελάς Βάιος
11) Λέκκας Αλέξανδρος	27) Αμπαντζή Μαρία
12) Μαντζιάρας Παναγιώτης	28) Λάμπας Σπυριδών
13) Μπακαλάκου Σωτηρία	29) Λέμας Ευάγγελος
14) Ντελής Ιωάννης	30) Χατζής Ηλίας
15) Ξυλομένος Κωνσταντίνος	31) Κρανιάς Βασίλειος
16) Σβάρνας Ιωάννης	32) Σχορετσανίτης Ηλίας

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΩΛΚΜΩΕΗ-ΦΓΘ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 32)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας με την με αριθμ. 599/2014 απόφασή του ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος με τίτλο "Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ" και αφού έλαβε υπόψη:

**1.** Την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

### Α.ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΓΕΝΙΚΑ

Ο μειοδοτικός διαγωνισμός έγινε την Τρίτη 13-09-2013 με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στις ομάδες του προϋπολογισμού. Κατά τον διενεργηθέντα μειοδοτικό διαγωνισμό μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρία ΑΦΟΙ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ & ΣΙΑ ΕΕ, με μέση έκπτωση 42,57%. Με την υπ' αριθμ. 454/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 2898/232476/18-12-2013 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Το παραπάνω έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 18/2013 μελέτη, η οποία θεωρήθηκε την 19/6/2013 από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας και είναι προϋπολογισμού 157.000,00 €.

Η συμβατική δαπάνη του έργου μετά την έκπτωση είναι 93.833,31 € με ΦΠΑ.

Το συμφωνητικό υπεγράφη την 11/2/2014. Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι για δώδεκα (12) μήνες, λήγει την 10/20/2015.

Ο 1ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 178/27-3-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

### Β.ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο παρών 2ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας (2ος ΑΠΕ) συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν οι αυξήσεις καθώς και μειώσεις που προέκυψαν στις ποσότητες εργασιών της μελέτης κατά την εκτέλεση του έργου, χωρίς βέβαια να τροποποιούν τη μορφή του έργου.

Οι ποσότητες των εργασιών που μειώθηκαν ώστε να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας δεν παραβαίνουν τους κανόνες που ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008.

Επίσης η χρήση των κονδυλίων των απρόβλεπτων αφορά εργασίες οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου χωρίς να τροποιείται το "βασικό σχέδιο" του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Ν.3669/2008 άρθρο 57 παρ.3).

### Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Συμπερασματικά, συντάχθηκε ο παρών 2ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας με τη συνολική δαπάνη να μην έχει διαφοροποίηση σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό.

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ	2ος ΑΠΕ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:	76.287,24 €	76.287,24 €	76.287,24 €
Φ.Π.Α.	17.546,07 €	17.546,07 €	17.546,07 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:	93.833,31 €	93.833,31 €	93.833,31 €

2.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

### Ομόφωνα αποφάσισε

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ" συνολικής δαπάνης 93.833,31 € με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.  
Αριθμό **620/2014**  
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα \_\_\_\_\_  
Πιστό Αντίγραφο  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ