



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

## **ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

### **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 642**

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.

**24/16-12-2014**

Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού  
 Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

**Αρ. Πρωτ.:31134/22-12-2014**

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ  
 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

### **ΘΕΜΑ**

#### **Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΝΤΜ του έργου "Βελτίωση και συντήρηση δημοτικών υποδομών στην πόλη της Καρδίτσας".**

Στην Καρδίτσα σήμερα την **16η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη και ώρα 18.00'**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **30432/12-12-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1) Αντωνίου Ελένη	17) Σβάρνας Ιωάννης Παπαλός Κωνσταντίνος
2) Αντωνίου Σωτήριος	18) Τάντος Μιχαήλ
3) Αραμπατζής Δημήτριος	19) Τίκας Τριαντάφυλλος Αν και κλήθηκε νόμιμα
4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος	20) Ψημμένος Κωνσταντίνος
5) Γεννάδιος Ιωάννης	21) Γούλας Σωτήριος
6) Γιαννέλος Κλεομένης	22) Μαρκινός Αθανάσιος
7) Γούλας Γεώργιος	23) Παπαγεωργίου Σταύρος
8) Διαμαντή Ευαγγελία	24) Παπαδημητρίου Χαρίλαος
9) Καπράνας Απόστολος	25) Τσιούκης Λάμπρος
10) Κολοκύθα Άλκηστις	26) Βαρελάς Βάιος
11) Κουρκούνας Βασίλειος	27) Αμπαντζή Μαρία
12) Λέκκας Αλέξανδρος	28) Λάππας Σπυρίδων
13) Μαντζιάρας Παναγιώτης	29) Λέμας Ευάγγελος
14) Μπακαλάκου Σωτηρία	30) Χατζής Ηλίας
15) Ντελής Ιωάννης	31) Κρανιάς Βασίλειος
16) Ξυλομένος Κωνσταντίνος	32) Σχορετσανίτης Ηλίας

## **ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΥ00ΩΕΗ-ΠΥΠ**

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (**σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 32**), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.

-----

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου "Βελτίωση και συντήρηση δημοτικών υποδομών στην πόλη της Καρδίτσας" και αφού έλαβε υπόψη:

**1.**Την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

### **1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από το Δήμο Καρδίτσας και εγκρίθηκε όπως και οι όροι της διακήρυξης με την αρ. 349/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Η έκθεση αυτή συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του ως άνω έργου.

Το παραπάνω έργο με προϋπολογισμό μελέτης 170.000,00 € (με ΦΠΑ) χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ 2013.

Το πρακτικό της δημοπρασίας του έργου που έγινε την 1/10/2013 και κατά την οποία ανάδοχος αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση "ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΜΑΡΘΑ του ΘΩΜΑ" με μέση έκπτωση δημοπρασίας σαράντα επτά και δέκα τοις εκατό (47,10%), εγκρίθηκε με την αρ. 527/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και με την αριθμό 3152/256581/2013 όμοια της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας για τον έλεγχο της νομιμότητάς της.

Το με αριθμ. πρωτ. 18208/16-7-2014 εργολαβικό συμφωνητικό ύψους 74.315,30 € (χωρίς ΦΠΑ) και 91.407,82 € (με ΦΠΑ) υπογράφηκε την 16-7-2014, με ημερομηνία περαίωσης την 15-1-2015 (έξι μήνες).

### **2.ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΕΣ**

Ο 1ος ΑΠΕ εγκρίθηκε με την αρ. 396/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας.

### **3.ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1418/84 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" και από το Π.Δ. 609/85 "Κατασκευή Δημοσίων Έργων" όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την διάρκεια δημοπράτησης του έργου.

### **4.ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 1ου ΑΠΕ**

Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάσσεται προ του πέρατος των εργασιών και σκοπό έχει να συμπεριλάβει την αυξομείωση των εργασιών όπως αυτές υπολογίζονται για την ολοκλήρωση του έργου.

Έτσι έχουμε αύξηση στο κεφάλαιο των οικοδομικών και ΗΛΜ και μείωση στο κεφάλαιο της οδοποιίας η δαπάνη των οποίων καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων.

Η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 91.407,82 €, ήτοι 74.315,30 € για εργασίες και 17.092,52 € για Φ.Π.Α. και είναι ίση με τη συμβατική δαπάνη.

### **5.ΠΡΟΤΑΣΗ**

Προτείνεται η έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΝΤΜ συνολ. δαπάνης 91.407,82 € με ΦΠΑ δηλαδή στο ίδιο ποσό με τη σύμβαση, όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμόδια."

**2.**Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

**Αποφάσισε ομόφωνα**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΥ00ΩΕΗ-ΠΥΠ**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών καθώς και το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" συνολικής δαπάνης 91.407,82 € με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν έλαβε μέρος το σύνολο των παρόντων κατά την έναρξη της συνεδρίασης δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας, ήτοι οι κ.κ Γούλας, Μαρκινός, Παπαγεωργίου, Παπαδημητρίου, Τσιούκης, Βαρελάς, Αμπαντζή, Λάππας, Λέμας, Χατζής, Κρανιάς και Σχορετσανίτης, λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.  
Αριθμό **642/2014**  
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα \_\_\_\_\_  
Πιστό Αντίγραφο  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ