



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ**

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 698

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
26/23-12-2014
Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αρ. Πρωτ.:31668/30-12-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου "Περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστου δημόσιου χώρου στη θέση ΠΑΛΕΡΜΟ".

Στην Καρδίτσα σήμερα την **23η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη και ώρα 6.00' μ.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. **31029/19-12-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αντωνίου Ελένη	19) Τίκας Τριαντάφυλλος
2) Αντωνίου Σωτήριος	20) Ψημμένος Κωνσταντίνος
3) Αραμπατζής Δημήτριος	21) Παπαλός Κωνσταντίνος
4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος	22) Μαρκινός Αθανάσιος
5) Γεννάδιος Ιωάννης	23) Παπαγεωργίου Σταύρος
6) Γιαννέλος Κλεομένης	24) Παπαδημητρίου Χαρίλαος
7) Γούλας Γεώργιος	25) Τσιούκης Λάμπρος
8) Διαμαντή Ευαγγελία	26) Βαρελάς Βάσιος
9) Καπράνας Απόστολος	27) Αμπαντζή Μαρία
10) Κολοκύθα Άλκησις	28) Λάππας Σπυρίδων
11) Κουρκούνας Βασίλειος	29) Λέμας Ευάγγελος
12) Λέκκας Αλέξανδρος	30) Χατζής Ηλίας
13) Μαντζιάρας Παναγιώτης	31) Κρασιάς Βασίλειος
14) Μπακαλάκου Σωτηρία	32) Σχορετσανίτης Ηλίας
15) Ντελής Ιωάννης	
16) Ξυλομένος Κων/νος	
17) Σβάρνας Ιωάννης	
18) Τάντος Μιχαήλ	

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 32)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου "Περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστου δημόσιου χώρου στη θέση ΠΑΛΕΡΜΟ" και αφού έλαβε υπόψη:

1.Την Εισηγητική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

"Α.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007- 2013 με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
- Η μελέτη του έργου με αριθμό 25/12 συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας και θεωρήθηκε τον Οκτώβριο 2012.
- Η μελέτη του έργου και η αποδοχή των όρων ένταξής του στο Ε.Π. εγκρίθηκαν με την απόφαση 405/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου.
- Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου εγκρίθηκαν με την 391/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας.
- Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 17-10-2013 και ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/Ξ Λάμπρος Ευθυμίου- Λάμπρος Κοσμάς με μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,85%.
- Το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την απόφαση 511/2013 της Οικονομικής Επιτροπής που επικυρώθηκε με την 3108/2474212/24-12-2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας.
- Το συμφωνητικό ανάθεσης της κατασκευής υπογράφηκε την 25-2-2014 στο ύψος των 286.807,77 ευρώ με ΦΠΑ και με χρόνο περαίωσης την 24-2-2015.
- Με την υπ' αριθμ. 512/19/16-10-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ σε ισοζύγιο στο ποσό των 286.807,77 € με ΦΠΑ.

Β.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ 1ου ΠΚΤΜΝΕ

Ο παρών 2ος ΑΠΕ συντάσσεται με βάση τις αναλυτικές επιμετρήσεις των έως σήμερα εκτελεσθέντων εργασιών και τις προμετρήσεις για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί ακόμα, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων για μια σειρά εργασιών που προέκυψαν λόγω σφάλματος της αρχικής προμέτρησης.

Επιπλέον ο παρών 2ος ΠΕ περιλαμβάνει πέντε νέες εργασίες που αφορούν πλαστικές σωλήνες άρδευσης διαμέτρου Φ90, εργασίες σύνδεσης και διανομής του δικτύου άρδευσης και πρόσθετη επίστρωση του δαπέδου του διαδρόμου περιπάτου για δημιουργία δαπέδου αυξημένης ελαστικότητας.

Ο 2ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο στο ποσό των 286.807,77 ευρώ με ΦΠΑ με ανάλωση του μεγαλύτερου μέρους της απρόβλεπτης δαπάνης, ύψους 29.713,79 ευρώ, προκειμένου να

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΣ9ΤΩΕΗ-ΟΙΒ

καλυφθούν αφ' ενός η δαπάνη των νέων εργασιών (ύψους 18.096,70 €) και αφ' ετέρου αυξήσεις σε ποσότητες μίας σειράς εργασιών.

Κατά την σύνταξη του 2ου ΑΠΕ έχουν τηρηθεί όλοι οι περιορισμοί που προβλέπονται από την εγκύκλιο 20/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλώ για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του εν θέματι έργου”.

2.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου “Περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστου δημοσίου χώρου στη θέση ΠΑΛΕΡΜΟ” συνολικής δαπάνης 286.807,77 € με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.

Αριθμό **698/2014**

Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα _____

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ