



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 467**

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.  
**22/12-9-2013**  
 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού  
 Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

**Αρ. Πρωτ.:25514/26-9-2013**

**ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ**  
 Στην Καρδίτσα σήμερα την 24η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2013 και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθ. 467/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 12/9/2013.  
 Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ  
 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

**ΘΕΜΑ**

**Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου "Συντήρηση και αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στην πόλη της Καρδίτσας"**

Στην Καρδίτσα σήμερα την **12η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη και ώρα 6:30 μ.μ.**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ.**23718/6-9-2013** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ	
1) Αγραφιώτου Ελένη	19) Χλαπάνας Ηλίας	1) Αρβανιτάκου Σοφία
2) Αναστασίου Απόστολος	20) Βερίλλης Δομήνικος	2) Ντελής Ιωάννης
3) Γούλας Σωτήριος	21) Γεννάδιος Ιωάννης	3) Ντούρλιας Δημήτριος
4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος	22) Καρκαλέτση Θεοδώρα	
5) Ζορμπάς Ιωάννης	23) Σουφλάκος Βασίλειος	Αν και κλήθηκαν νόμιμα
6) Καραγιάννης Νικόλαος	24) Τσίπρας Εμμανουήλ	
7) Κατσιαβάρας Θωμάς	25) Γιοβάνης Γεώργιος	
8) Κωστόπουλος Δημήτριος	26) Μακροστέργιος Αθανάσιος	
9) Κωτούλας Φίλιππος	27) Παπαδημητρίου Φώτιος	
10) Μαρκινός Αθανάσιος	28) Αρχοντής Δημήτριος	
11) Μουζιούρας Νικόλαος	29) Τσαντήλας Βασίλειος	
12) Μπατζιάκας Βασίλειος	30) Χάρμπας Θωμάς	
13) Μπουραζάνης Αθανάσιος		
14) Νασιάκου Αλεξάνδρα		
15) Παπαγεωργίου Σταύρος		
16) Παπαδημητρίου Χαρίλαος		
17) Σούφλα Ουρανία		
18) Τσιούκης Λάμπρος		

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΛ9ΣΩΕΗ-9Φ2

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 30)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου "Συντήρηση και αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στην πόλη της Καρδίτσας" και αφού έλαβε υπόψη:

**1.**Την από 5/9/2013 αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του έργου "Συντήρηση και αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στην πόλη της Καρδίτσας" και η οποία έχει ως εξής:

"Η έκθεση αυτή συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του ως άνω έργου. Το έργο δημοπρατήθηκε από τον Δήμο Καρδίτσας με το σύστημα "με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες" και οι όροι δημοπράτησης καθορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 276/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η δημοπρασία του έργου έγινε την 10 Ιουλίου 2012 και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΕ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 50,15%. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας κατακυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 379/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το συμφωνητικό υπογράφηκε την 13 Νοεμβρίου 2012 με προθεσμία περαίωσης του έργου 10 μήνες.

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ορισμένων εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται από την διάθεση του ποσού των απρόβλεπτων που υπάρχουν στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου καθώς και τη δαπάνη από τη μείωση ορισμένων ποσοτήτων συμβατικών εργασιών (Ν. 294/01 άρθρο 2 παρ. 2).

Έτσι έχουμε τις εξής μεταβολές:

1.Προϋπολογισμός μελέτης	150.000,00 € με ΦΠΑ
2.Τεκμαρτή έκπτωση	50,16%
3.Ποσό συμφωνητικού	83.208,26 € με ΦΠΑ
4.Προτεινόμενο ποσό	83.208,27 € με ΦΠΑ
5.Τελική προτεινόμενη δαπάνη	83.208,27 € με ΦΠΑ."

**2.**Τα άρθρα 73, 74, 75 του Ν. 3669/2008 περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων.

**3.**Την πρόταση της κας Προέδρου για έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου.

**4.**Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

### Αποφάσισε ομόφωνα

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου "Συντήρηση και αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στην πόλη της Καρδίτσας", ποσού 83.208,27 € με Φ.Π.Α, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΛ9ΣΩΕΗ-9Φ2**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν μέρος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αρχοντής, Παπαδημητρίου, Παπαγεωργίου και Κατσιαβάρας, λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.  
Αριθμό **467/2013**  
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
Καρδίτσα \_\_\_\_\_  
Πιστό Αντίγραφο  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Ακολουθούν υπογραφές

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ