



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 214

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
8/15-4-2014
Πρακτικό Συνεδρίασεως του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αριθμ.Πρωτ.:11050/29-4-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΘΕΜΑ

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου "Βελτίωση και συντήρηση δημοτικών υποδομών στη Δ.Ε Μητρόπολης".

Στην Καρδίτσα σήμερα την **15η του μηνός Απριλίου του έτους 2014**, ημέρα της εβδομάδος **Μ. Τρίτη και ώρα 13.00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **9971/11-4-2014** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αναστασίου Απόστολος	14) Σούφλα Ουρανία
2) Γούλας Σωτήριος	15) Τσιούκης Λάμπρος
3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος	16) Γεννάδιος Ιωάννης
4) Ζορμπάς Ιωάννης	17) Ντούρλιας Δημήτριος
5) Καραγιάννης Νικόλαος	18) Σουφλάκος Βασίλειος
6) Κατσιαβάρας Θωμάς	19) Τσίπρας Εμμανουήλ
7) Κωστόπουλος Δημήτριος	20) Γιοβάνης Γεώργιος
8) Μουζιούρας Νικόλαος	21) Μακροστέργιος Αθανάσιος
9) Μπατζιάκας Βασίλειος	22) Αρχοντής Δημήτριος
10) Μπουραζάνης Αθανάσιος	23) Τσαντήλας Βασίλειος
11) Νασιάκου Αλεξάνδρα	24) Χάρμπαθ Θωμάς
12) Παπαγεωργίου Σταύρος	
13) Παπαδημητρίου Χαρίλαος	

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (**σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 24**), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου "Βελτίωση και συντήρηση δημοτικών υποδομών στη Δ.Ε Μητρόπολης" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την από 4/4/2014 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από το Δήμο Καρδίτσας και εγκρίθηκε όπως οι όροι της διακήρυξης με την αρ. **190/2013** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας.

Η έκθεση αυτή συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Το παραπάνω έργο με προϋπολογισμό μελέτης **150.000,00 €** (με ΦΠΑ) χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/2013

Το πρακτικό της δημοπρασίας του έργου που έγινε την **20/08/13** και κατά την οποία ανάδοχος αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση "ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ε.Ε" με μέση έκπτωση δημοπρασίας σαράντα οκτώ και πέντε εκατοστά επί τοις εκατό (**48,05%**), εγκρίθηκε με την αρ.**427/2013** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας και την με αριθμό **2284/203880/11-11-13** όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νομού Καρδίτσας για την επικύρωσή της.

Το με αριθ. πρωτ.**32133/2013** εργολαβικό συμφωνητικό ύψους **63.348,33 €** (χωρίς ΦΠΑ) και **77.918,45 €** (με Φ.Π.Α) υπογράφηκε την **27-11-2013**, με ημερομηνία περαίωσης την **26/5/14** (έξι μήνες)

2. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΕΣ

Ο παρών Α.Π. είναι ο 1ος Α.Π.Ε

3. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1418/84 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" και από το Π.Δ.609/85 "Κατασκευή Δημοσίων Έργων" όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την διάρκεια δημοπράτησης του έργου.

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 1ου Α.Π

Ο παρών 1ος Α.Π συντάσσεται προ του πέρατος των εργασιών και σκοπό έχει να συμπεριλάβει την αυξομείωση των εργασιών όπως αυτές υπολογίζονται για την ολοκλήρωση του έργου.

Έτσι έχουμε αύξηση στο κεφάλαιο των οικοδομικών εργασιών και οδοποιίας η δαπάνη της οποίας καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων και από τα επί έλατον ποσά των άλλων κεφαλαίων.

Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των **77.918,45 €**, ήτοι **63.348,33** για εργασίες και **14.570,12 €** για Φ.Π.Α και είναι ίση με τη συμβατική δαπάνη.

5. ΠΡΟΤΑΣΗ

Προτείνεται η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε συνολικής δαπάνης **77.918,45 €** με Φ.Π.Α δηλαδή στο ίδιο ποσό με τη σύμβαση, όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμόδια."

2. Τον 1ο Α.Π.Ε του έργου "Βελτίωση και συντήρηση δημοτικών υποδομών στη Δ.Ε. Μητρόπολης"

3. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΙΘΕΩΕΗ-ΜΓ6
Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου "Βελτίωση και συντήρηση δημοτικών υποδομών στη Δ.Ε. Μητρόπολης" συνολικής δαπάνης 77.918,45 € με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν μέρος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τσαντήλας, Γιοβάνης και Αρχοντής, λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό **214/2014**
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ