



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ**

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 443

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
16/26-8-2014
Πρακτικό Συνεδρίασεως του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αρ. Πρωτ.:21294/29-8-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΑΣΙΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ

Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Μητρόπολης, Νομού Καρδίτσας".

Στην Καρδίτσα σήμερα την **26η του μηνός Αυγούστου του έτους 2014**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη και ώρα 19.00'**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **20711/21-8-2014** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Αναστασίου Απόστολος
- 2) Γούλας Σωτήριος
- 3) Ζορμπάς Ιωάννης
- 4) Καραγιάννης Νικόλαος
- 5) Κατσιαβάρας Θωμάς
- 6) Κωστόπουλος Δημήτριος
- 7) Μαρκινός Αθανάσιος
- 8) Μουζιούρας Νικόλαος
- 9) Μπουραζάνης Αθανάσιος
- 10) Νασιάκου Αλεξάνδρα
- 11) Παπαγεωργίου Σταύρος
- 12) Παπαδημητρίου Χαρίλαος
- 13) Σούφλα Ουρανία

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 14) Βερίλλης Δομήνικος
- 15) Γεννάδιος Ιωάννης
- 16) Γιοβάνης Γεώργιος
- 17) Μακροστέργιος Αθανάσιος
- 18) Παπαδημητρίου Φώτιος
- 19) Τσαντήλας Βασίλειος
- 1) Αγραφιώτου Ελένη
- 2) Αρβανιτάκου Σοφία
- 3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος
- 4) Κωτούλας Φίλιππος
- 5) Μπατζιάκας Βασίλειος
- 6) Τσιούκης Λάμπρος
- 7) Χλαπάνας Ηλίας
- 8) Καρκαλέτση Θεοδώρα
- 9) Ντελής Ιωάννης
- 10) Ντούρλιας Δημήτριος
- 11) Σουφλάκος Βασίλειος
- 12) Τσίπρας Εμμανουήλ
- 13) Αρχοντής Δημήτριος
- 14) Χάρμπας Θωμάς

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:6ΟΠΡΩΕΗ-ΩΥΠ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 22)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνου Παπαλού.

A. Πριν από την έναρξη της συζήτησης του θέματος η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε ότι το θέμα συζητείται ως κατεπείγον, διότι το έργο για το σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Μητρόπολης αποτελεί ένα μείζονος σημασίας έργο και επιβάλλεται άμεσα η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσής του προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες (επιπρόσθετοι χρόνοι ελέγχου, διαβούλευσης και εγκρίσεως) για την ορθή εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και είδε τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 άρθρου 1 Ν. 4257/2014 και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες "Ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων"

αποφάσισε ομόφωνα

Την έγκριση της συζήτησης του θέματος της ημερήσιας με τίτλο "Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Μητρόπολης, Νομού Καρδίτσας" το οποίο θεωρεί ως κατεπείγον, σύμφωνα με όσα παραπάνω εκτέθηκαν.

B. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση της χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Μητρόπολης, Νομού Καρδίτσας" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

"Ο ανάδοχος της μελέτης παρέδωσε την 4-10-2013 την Α' φάση της μελέτης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Με το υπ' αριθμ. 5568/27-12-13 έγγραφο της Δ/σης Δόμησης του Δήμου Καρδίτσας βεβαιώνεται η πληρότητα και εποάρκεια του Α' σταδίου της μελέτης (Χωροταξικό, πολεοδομικό και γεωλογικό αντικείμενο).

Με το υπ' αριθμ. 5074/27-01-14 έγγραφο της Δ/σης Δόμησης του Δήμου Καρδίτσας έγινε διαβίβαση της Προκαταρκτικής Γεωλογικής μελέτης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας για έλεγχο και θεώρηση.

Ακολούθησε το με αριθμ. 1797/28-04-2014 έγγραφο του αναδόχου περί "όχλησης και αυτοδίκαιης παραλαβής της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια της μελέτης "ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ".

Μετά την παρέλευση του σχετικού διμήνου (την 28/06/2014) από την όχληση του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ.2, παρ.5 και παρ.6 του Ν. 3316/2005 περί "έγκρισης της μελέτης- παραλαβής της σύμβασης", έχει επέλθει η αυτοδίκαιη έγκριση της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής καταλληλότητας.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:6ΟΠΡΩΕΗ-ΩΥΠ

Λόγω της καθυστέρησης έγκρισης της γεωλογικής μελέτης του έργου, είχε παρέλθει ο συμβατικός χρόνος, γι' αυτό ζητήθηκε η παράταση αυτού.

Κατόπιν αυτών, με το αριθ. Πρωτ. 3399/25-7-14 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας διατυπώνεται Σύμφωνη Γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του έργου μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση. Συγκεκριμένα, δεν παρατείνονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των μελετών του έργου για κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης, αλλά οι επιπρόσθετοι χρόνοι ελέγχου, διαβούλευσης και εγκρίσεως. Η Σύμφωνη Γνώμη διατυπώνεται για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 15-4-2015.

Μετά από τα παραπάνω, ο ανάδοχος συνέταξε και κατέθεσε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, που ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τη Δ/ση Υπηρεσίας Δόμησης ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας της μελέτης.

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Μητρόπολης, Νομού Καρδίτσας" έως τις 15-4-2015."

2. Το αριθμ. Πρωτ.3957/25-06-13 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Καρδίτσας και της σύμπραξης με τίτλο "Γεωργούλα Αικατερίνη- Κανδήλα Θωμαή- Παλαιοχωρίτης Κων/νος- Ράπτη Αριστέα Χριστίνα", που εκπροσωπείται νόμιμα από τη Γεωργούλα Αικατερίνη του Κων/νου, Πολιτικό Μηχανικό, Πολεοδόμο- Χωροτάκτη, με αναπληρωτή της τον κ. Παλαιοχωρίτη Κων/νο του Αποστόλου, Γεωλόγο, για την εκπόνηση της μελέτης "Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Κάμπου, Νομού Καρδίτσας".

3. Το από 02/07/2014 έγγραφο της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καρδίτσας προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για παράταση χρόνου εκπόνησης φυσικού αντικείμενου της μελέτης.

4. Την από 18-8-2014 (αριθ. Πρωτ. 3582) αίτηση του αναδόχου, με την οποία υπέβαλε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης.

5. Το αριθ. Πρωτ. 3582/22-8-14 έγγραφο της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καρδίτσας.

6. Την παρ. 3 άρθρ. 27 Ν. 3316/2005, σύμφωνα με την οποία οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την ακτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

7. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Μητρόπολης, Νομού Καρδίτσας» μέχρι 15/4/2015, σύμφωνα και με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό **443/2014**
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ