



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 20η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2014 και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθμ. 512/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 16-10-2014.

Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την τοιχοκολλήσα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 512

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.

19/16-10-2014

Πρακτικό Συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αρ. Πρωτ.:25523/20-10-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστου δημόσιου χώρου στη θέση "Παλέρμο".

Στην Καρδίτσα σήμερα την **16η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014**, ημέρα της εβδομάδος **Παρασκευή και ώρα 18.00'**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **24750/10-10-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αντωνίου Ελένη	17) Σβάρνας Ιωάννης
2) Αντωνίου Σωτήριος	18) Τάντος Μιχαήλ
3) Αραμπατζής Δημήτριος	19) Τίκας Τριαντάφυλλος
4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος	20) Ψημμένος Κωνσταντίνος
5) Γεννάδιος Ιωάννης	21) Παπαλός Κωνσταντίνος
6) Γιαννέλος Κλεομένης	22) Γούλας Σωτήριος
7) Γούλας Γεώργιος	23) Μαρκινός Αθανάσιος
8) Διαμαντή Ευαγγελία	24) Παπαδημητρίου Χαρίλαος
9) Καπράνας Απόστολος	25) Τσιούκης Λάμπρος
10) Κολοκύθα Άλκηστις	26) Βαρελάς Βάιος
11) Κουρκούνας Βασίλειος	27) Αμπαντζή Μαρία
12) Λέκκας Αλέξανδρος	28) Λάμπας Σπυρίδων
13) Μαντζιάρας Παναγιώτης	29) Λέμμας Ευάγγελος
14) Μπακαλάκου Σωτηρία	30) Χατζής Ηλίας
15) Ντελής Ιωάννης	31) Κρανιάς Βασίλειος
16) Ξυλομένος Κωνσταντίνος	32) Σχορετσανίτης Ηλίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Β5Γ3ΩΕΗ-ΔΥΞ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 32)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου “Περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστου δημόσιου χώρου στη θέση Παλέρμο” και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την αιτιολογική έκθεση του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π . Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013 με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Η μελέτη του έργου με αριθμό 25/12 συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας και θεωρήθηκε τον Οκτώβριο του 2012

Η μελέτη του έργου και η αποδοχή των όρων ένταξης του στο Ε.Π. εγκρίθηκαν με την απόφαση 405/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου

Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου εγκρίθηκαν με την 391/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 17-10-13 και ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/Ξ Λάμπρος Ευθυμίου – Λάμπρος Κοσμάς με μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,85%

Το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την απόφαση 511/2013 της Οικονομικής Επιτροπής που επικυρώθηκε με την 3108/2474212/24-12-2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Το συμφωνητικό ανάθεσης της κατασκευής υπογράφηκε την 25-2-2014 στο ύψος των 286.807,77 ευρώ με ΦΠΑ και με χρόνο περαίωσης την 24-2-2015

B. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ

Ο παρόν 1^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται με βάση τις αναλυτικές επιμετρήσεις των έως σήμερα εκτελεσθέντων εργασιών και τις προμετρήσεις για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί ακόμα, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων για μια σειρά εργασιών που προέκυψαν λόγω σφάλματος της αρχικής προμέτρησης.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο στο ποσό των 286.807,77 ευρώ με ΦΠΑ με ανάλωση μέρους της απρόβλεπτης δαπάνης ύψους 23.956,17 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξήσεις που προέκυψαν και δεν καλύφθηκαν από την ανάλωση των επί έλαπτον.

Κατά την σύνταξη του 1^{ου} ΑΠΕ έχουν τηρηθεί όλοι οι περιορισμοί που προβλέπονται από την εγκύκλιο 20/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλώ για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του εν θέματι έργου.”

2. Τον 1ο ΑΠΕ του έργου “Περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστου δημόσιου χώρου στη θέση Παλέρμο”

3. Το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ του έργου “Περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστου δημόσιου χώρου στη θέση Παλέρμο”

4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών καθώς και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου "Περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστου δημόσιου χώρου στη θέση Παλέρμο" συνολικής δαπάνης 286.807,77 € με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό **512/2014**
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ