



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 643

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
24/16-12-2014
 Πρακτικό Συνεδρίασεως του Δημοτικού
 Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αρ. Πρωτ.:31168/22-12-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Αναβάθμιση και εξοπλισμός παιδικών χαρών στην Καρδίτσα."

Στην Καρδίτσα σήμερα την **16η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη και ώρα 18.00'**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **30432/12-12-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αντωνίου Ελένη	17) Σβάρνας Ιωάννης Παπαλός Κωνσταντίνος
2) Αντωνίου Σωτήριος	18) Τάντος Μιχαήλ
3) Αραμπατζής Δημήτριος	19) Τίκας Τριαντάφυλλος Αν και κλήθηκε νόμιμα
4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος	20) Ψημμένος Κωνσταντίνος
5) Γεννάδιος Ιωάννης	21) Γούλας Σωτήριος
6) Γιαννέλος Κλεομένης	22) Μαρκινός Αθανάσιος
7) Γούλας Γεώργιος	23) Παπαγεωργίου Σταύρος
8) Διαμαντή Ευαγγελία	24) Παπαδημητρίου Χαρίλαος
9) Καπράνας Απόστολος	25) Τσιούκης Λάμπρος
10) Κολοκύθα Άλκηστις	26) Βαρελάς Βάιος
11) Κουρκούνας Βασίλειος	27) Αμπαντζή Μαρία
12) Λέκκας Αλέξανδρος	28) Λάππας Σπυρίδων
13) Μαντζιάρας Παναγιώτης	29) Λέμας Ευάγγελος
14) Μπακαλάκου Σωτηρία	30) Χατζής Ηλίας
15) Ντελής Ιωάννης	31) Κρανιάς Βασίλειος
16) Ξυλομένος Κωνσταντίνος	32) Σχορετσανίτης Ηλίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 32)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Αναβάθμιση και εξοπλισμός παιδικών χαρών στην Καρδίτσα" και αφού έλαβε υπόψη:

1.Την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

ΊΣΤΟΡΙΚΟ

1.Η μελέτη του έργου -με αρ. 11/2013- συντάχθηκε από τη Δ/ση Τ.Υ. του Δήμου Καρδίτσας και παραλήφθηκε με την αριθμ. 240/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας.

2.Με την με αριθμό πρωτ. 1785/10.10.2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εντάχθηκε η παραπάνω πράξη και εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 570.000,00 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του εναρτίμου έργου:201ΣΕ25580000- Ο.Π.Σ.Α.Α.:453398 της Σ.Α.Ε. 2558 για την κατασκευή του υπόψη έργου.

3.Με την με αριθμό 530/2013 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας αποδέχθηκε τους όρους ένταξης της σχετικής πράξης και έγινε ο καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης.

4.Με την με αριθμό πρωτ.:2106/8.11.2013 του ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ ΑΕ δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου.

5.Με την με αριθμό 586/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος.

6.Με την με αριθμό 93/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΕΡΓΑΝΗ Α.Τ.Ε., και με το αριθμ. Πρωτ. 683/49934/1-4-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας διενεργήθηκε ο έλεγχος νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.

7.Με την με αριθμό πρωτ.:1320/10-4-2014 του ΕΔΦ ΕΕΤΑΑ ΑΕ δόθηκε η έγκριση υπογραφής σύμβασης για το έργο.

8.Στις 7-5-2014 υπογράφηκε η με αριθμό 11716/7-5-2014 σύμβαση του έργου ποσού 281.757,87 € με Φ.Π.Α.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} ΑΠΕ

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να περιλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων καθώς και τη δαπάνη των νέων εργασιών που περιγράφονται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Συγκεκριμένα προκύπτει η αύξηση:

1-των ποσοτήτων των άρθρων ΑΤ4 (διάστρωση με άμμο) και ΑΤ11 (διαχωριστική κατασκευή εδάφους)

2-των ποσοτήτων των άρθρων ΑΤ2 (εκσκαφή θεμελίων και τάφρων) και ΑΤ31 (καθαίρεση στοιχείων από σκυρόδεμα) και ΑΤ5 (επίχωση με αμμόχωμα) διότι κατά την εκσκαφή αποκαλύφθηκαν υπόγειοι βόθροι στο χώρο της ΠΧ στην οδό Σαμαραροπούλου και παλιό συντριβάνι που είχε επικαλυφθεί με χώμα στο χώρο της ΠΧ στο 5ο Δημοτικό.

3-των ποσοτήτων των ΑΤ10 (κατασκευές από σκυρόδεμα), ΑΤ11 (ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων) και ΑΤ27 (διαμόρφωση εγκοπών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα) λόγω της αύξησης κατά 20εκ του ύψους του περιμετρικού τοιχείου της περίφραξης. Η αύξηση είναι απαραίτητη διότι προέκυψαν μικρές υψομετρικές διαφορές μεταξύ των χώρων του ΠΧ και των όμορων οικοπέδων.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:6Ρ2ΘΩΕΗ-ΘΔΥ

4-της ποσότητας του ΑΤ23 για αν επιστρωθεί το δάπεδο κάτω από τις πέργκολες (δεν είχε περιληφθεί λόγω λάθους της προμέτρησης) και να αποκατασταθεί τμήμα του πεζοδρομίου της στην π.χ. της οδού Σαμαροπούλου στο οποίο παρουσιάσθηκαν φθορές μετά την εκπόνηση της μελέτης.

5-των ποσοτήτων των άρθρων ΑΤ29 και ΑΤ30 για να συμπληρωθεί και να αντικατασταθεί μεγαλύτερο τμήμα της υπάρχουσας περιφραξης στην ΠΧ της Αγίας Παρασκευής.

6-Στις εργασίες πρασίνου οι αυξήσεις των ποσοτήτων προκύπτουν διότι απαιτείται η κοπή και διαμόρφωση κόμης περισσότερων μεγάλων δένδρων από όσα είχαν προϋπολογισθεί κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης.

Μείωση προκύπτει:

1-των ποσοτήτων των άρθρων ΑΤ3 (εκσκαφή θεμελίων άνευ μηχανημάτων), ΑΤ9 (μεταλλικές σχάρες υδροσυλλογής), ΑΤ16 (αγωγοί αποχέτευσης PVC), ΑΤ20 (φρεάτια υδροσυλλογής) και ΑΤ26 (ξυλότυποι μικροκατασκευών) διότι δεν κρίθηκε τελικά σκόπιμη η κατασκευή συστήματος αποχέτευσης των επιφανειών με αμμόχωμα λόγω της φυσικής αποστράγγισης των επιφανειών σε κατάλληλες θέσεις.

2-των ποσοτήτων των άρθρων ΑΤ15 (ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών), ΑΤ21 (κράσπεδα νησίδων φύτευσης) και ΑΤ22 (ξύλινη περίφραξη) λόγω ακριβέστερης προμέτρησης.

3-της ποσότητας του άρθρου ΑΤ61 (ακροκιβώτιου ιστού), ΑΤ72 (φωτιστικό σώμα κορυφής ιστού), ΑΤ76 (ιστός φωτισμού 6,0μ) και ΑΤ78 (φρεάτια έλξης καλωδίων) λόγω λάθους της αρχικής προμέτρησης.

Συντάχθηκαν οι νέες τιμές:

-ΝΤ1 (χαλύβδινοι οπλισμοί) για την κατασκευή του περιμετρικού τοιχείου περίφραξης.

-ΝΤ2 (βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών) για την καλύτερη προστασία των ξύλινων επιφανειών (πέργκολες)

-ΝΤ3 (ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών)- συντάσσεται για την αντικατάσταση του μεγαλύτερου μέρους της δαπάνης του ΑΤ26 (ξυλότυποι μικροκατασκευών)

-ΝΤ4 συντάσσεται για τη μείωση της τιμής του άρθρου ΑΤ36 (ελαστικό δάπεδο πάχους 9 εκ) διότι το πάχος των 4 εκ. Είναι αυτό που απαιτείται για το ύψος πτώσης από τα όργανα στα οποία θα επιστρωθεί ως δάπεδο ασφαλείας.

Η αύξηση της επιφάνειας προκύπτει διότι θα επιστρωθεί με ελαστικό δάπεδο και η επιφάνεια των οργάνων για ΑΜΕΑ ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη από αναπηρικό αμαξίδιο.

-ΝΤ5 και ΝΤ6 διότι δεν είχε προμετρηθεί η εκρίζωση των μεγάλων δένδρων μετά την κοπή τους.

Οι Νέες Τιμές είναι αυτούσια άρθρα των εγκεκριμένων ΜΕΤ εκτός από την ΝΤ4 η οποία συντάσσεται κατ' αναλογία προς την ΑΤ 36 με βάση πραγματικά στοιχεία κόστους.

Με τον προτεινόμενο για έγκριση 1ο ΑΠΕ η επιπλέον δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 46.370,22 ευρώ, ενώ η επί ελάττων δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 20.360,43 ευρώ.

Το συνολικό προτεινόμενο για έγκριση ποσό του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται 281.757,83 €, εκ των οποίων 218.557,08 € για εργασίες, 2.497,65€ για απρόβλεπτα, 10.514,33 € για αναθεώρηση και 52.686,42 € για ΦΠΑ.

Με τον 1ο ΑΠΕ δεν επέρχεται αύξηση του συμβατικού αντικειμένου.

Κατόπιν αυτών και έχοντας υπόψη:

1-Τη σύμφωνη γνώμη του ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ όπως διατυπώνεται στο με αρ. Πρωτ.4809/25-11-2014 έγγραφό του.

2-Τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων υπέρ της χρήσης των επί ελάσσον δαπανών, όπως διατυπώνεται στο πρακτικό 13/1-2-2014

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 1ΟΥ ΑΠΕ και του 1ΟΥ ΠΚΤΜΝΕ του έργου "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ" προϋπολογισμού μελέτης 570.000€, αναδόχου "ΕΡΓΑΝΗ ΑΤΕ".

2.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών καθώς και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου "Αναβάθμιση και εξοπλισμός παιδικών χαρών στην Καρδίτσα" συνολικής δαπάνης 570.000,00 € με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν έλαβε μέρος το σύνολο των παρόντων κατά την έναρξη της συνεδρίασης δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας, ήτοι οι κ.κ Γούλας, Μαρκινός, Παπαγεωργίου, Παπαδημητρίου, Τσιούκης, Βαρελάς, Αμπαντζή, Λάππας, Λέμας, Χατζής, Κρανιάς και Σχορετσανίτης, λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό **643/2014**
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ