



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

## **ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

### **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 412**

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.  
**19/24-8-2015**  
 Πρακτικό Συνεδρίασεως του Δημοτικού  
 Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ  
 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

**Αρ. Πρωτ.:18445/28-8-2015**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

### **ΘΕΜΑ**

**Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Αναβάθμιση και συντήρηση κοινοχρήστων υποδομών στη Δ.Ε. Ιτάμου".**

Στην Καρδίτσα σήμερα την **24η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα και ώρα 7.00' μ.μ.**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **17928/20-8-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>	
1) Αντωνίου Ελένη	17) Τάντος Μιχαήλ	1) Ντελής Ιωάννης
2) Αντωνίου Σωτήριος	18) Τίκας Τριαντάφυλλος	2) Γούλας Σωτήριος
3) Αραμπατζής Δημήτριος	19) Ψημμένος Κωνσταντίνος	3) Παπαγεωργίου Σταύρος
4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος	20) Παπαλός Κωνσταντίνος	4) Τσιούκης Λάμπρος
5) Γεννάδιος Ιωάννης	21) Μαρκινός Αθανάσιος	5) Σχορετσανίτης Ηλίας
6) Γιαννέλος Κλεομένης	22) Παπαδημητρίου Χαρίλαος	Αν και κλήθηκαν νόμιμα
7) Γούλας Γεώργιος	23) Βαρελάς Βάιος	
8) Διαμαντή Ευαγγελία	24) Αμπαντζή Μαρία	
9) Καπράνας Απόστολος	25) Μιχαλάκης Κων/νος	
10) Κολοκύθα Άλκηστis	26) Λέμας Ευάγγελος	
11) Κουρκούνas Βασίλειος	27) Χατζής Ηλίας	
12) Λέκκας Αλέξανδρος	28) Κρανιάς Βασίλειος	
13) Μαντζιάρας Παναγιώτης		
14) Μπακαλάκου Σωτηρία		
15) Ξυλομένος Κωνσταντίνος		
16) Σβάρνας Ιωάννης		

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 28)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.

-----

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Αναβάθμιση και συντήρηση κοινοχρήστων υποδομών στη Δ.Ε. Ιτάμου" και αφού έλαβε υπόψη:

**1.** Την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

**Α.ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΓΕΝΙΚΑ**

Ο μειοδοτικός διαγωνισμός έγινε την Τρίτη 24-6-2014 με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό (5) στις ομάδες του προϋπολογισμού. Κατά τον διενεργηθέντα μειοδοτικό διαγωνισμό, μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ & ΣΙΑ ΕΕ, με μέση έκπτωση 40,25%. Με την υπ' αριθμ. 353/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 2180/172825/3-10-2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Το παραπάνω έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 16/2014 μελέτη, η οποία θεωρήθηκε την 9/4/2014 από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας και είναι προϋπολογισμού 69.000,00 €.

Η συμβατική δαπάνη του έργου μετά την έκπτωση είναι 42.401,70 € με ΦΠΑ.

Το συμφωνητικό υπεγράφη την 23/10/2014. Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι για οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως 23/6/2015.

Με την υπ' αριθμ. 326/2-7-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας καλής εκτελέσεως εργασιών έως τις 23-8-2015.

**Β.ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ**

Ο παρών 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας (1ος ΑΠΕ) συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν οι αυξήσεις καθώς και μειώσεις που προέκυψαν στις ποσότητες εργασιών της μελέτης κατά την εκτέλεση του έργου, χωρίς βέβαια να τροποποιούν τη μορφή του έργου.

Οι ποσότητες των εργασιών που μειώθηκαν ώστε να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας δεν παραβαίνουν τους κανόνες που ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008.

Επίσης η χρήση των κονδυλίων των απρόβλεπτων αφορά εργασίες οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου χωρίς να τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Ν.3669/2008 άρθρο 57 παρ.3).

**Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Συμπερασματικά, συντάχθηκε ο παρών 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας με τη συνολική δαπάνη να μην έχει διαφοροποίηση σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:	34.472,93 €	34.472,93 €
Φ.Π.Α:	7.928,77 €	7.928,77 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:	42.401,70 €	42.401,70 €

**2.** Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

**Αποφάσισε ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου "Αναβάθμιση και συντήρηση κοινοχρήστων υποδομών στη Δ.Ε. Ιτάμου" συνολικής δαπάνης 42.401,70 € με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.  
Αριθμό **412/2015**  
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα \_\_\_\_\_  
Πιστό Αντίγραφο  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ