



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 356

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
12/2-7-2014
Πρακτικό Συνεδρίασεως του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αρ. Πρωτ.:16945/3-7-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΘΕΜΑ

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου "ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΠΙΔΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ"

Στην Καρδίτσα σήμερα την **2α του μηνός Ιουλίου του έτους 2014**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη και ώρα 13.30'**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **16402/27-6-2014** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγραφιώτου Ελένη	16) Ντούρλιας Δημήτριος	1) Αναστασίου Απόστολος
2) Αρβανιτάκου Σοφία	17) Τσίπρας Εμμανουήλ	2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος
3) Γούλας Σωτήριος	18) Γιobάνης Γεώργιος	3) Μπατζιάκας Βασίλειος
4) Ζορμπάς Ιωάννης	19) Μακροστέργιος Αθανάσιος	4) Μπουραζάνης Αθανάσιος
5) Καραγιάννης Νικόλαος	20) Τσαντήλας Βασίλειος	5) Χλαπάνας Ηλίας
6) Κατσιαβάρας Θωμάς	21) Χάρμπας Θωμάς	6) Βερίλλης Δομήνικος
7) Κωστόπουλος Δημήτριος		7) Γεννάδιος Ιωάννης
8) Κωτούλας Φίλιππος		8) Καρκαλέτση Θεοδώρα
9) Μαρκινός Αθανάσιος		9) Ντελής Ιωάννης
10) Μουζιούρας Νικόλαος		10) Σουφλάκος Βασίλειος
11) Νασιάκου Αλεξάνδρα		11) Παπαδημητρίου Φώτιος
12) Παπαγεωργίου Σταύρος		12) Αρχοντής Δημήτριος
13) Παπαδημητρίου Χαρίλαος		Αν και κλήθηκαν νόμιμα
14) Σούφλα Ουρανία		
15) Τσιούκης Λάμπρος		

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 21)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

Α. Πριν από την έναρξη της συζήτησης του θέματος η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε ότι το θέμα συζητείται ως κατεπείγον διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 "Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων" παρ. 2, εδ. γ Ν. 3669/2008: "Ιδίως αποτελούν πειθαρχικές παραβάσεις γ) για τον προϊστάμενο και τα όργανα της προϊσταμένης αρχής η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής, η χορήγηση παράτασης προθεσμίας χωρίς να υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις και η παράλειψη έκδοσης απόφασης σε ένσταση του αναδόχου κατά απόφασης κήρυξης έκπτωσης εντός της δίμηνης προθεσμίας της παραγράφου 8 του άρθρου 62 του παρόντος"

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την κα Πρόεδρο και είδε τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 άρθρου 1 Ν. 4257/2014 και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες "Ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων"

αποφάσισε ομόφωνα

Την έγκριση της συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης με τίτλο "Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου "ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΠΙΔΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ" το οποίο θεωρεί ως κατεπείγον, σύμφωνα με όσα παραπάνω εκτέθηκαν.

Β. Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου "ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΠΙΔΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

"Η παρούσα έκθεση συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ του έργου: "Εξωραϊσμός κοινόχρηστων χώρων και αποκατάσταση προβλημάτων στην Τ.Κ. Απιδιάς Δ.Ε. Καλλιφωνίου" του Δήμου Καρδίτσας.

Στις 11/04/2013 συντάχθηκε η υπ' αριθμόν 09/2013 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας προϋπολογισμού 47.799,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμόν 425/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε ανάθεση του έργου στην τεχνική εταιρεία Β. Μπακαλάκος & ΣΙΑ Ε.Ε. 43%.

Στις 27/11/2013 με αριθμ. πρωτ. 32132/2013 υπογράφηκε συμφωνητικό αντί 22.150,52 ευρώ για εργασίες και για ΦΠΑ 5.094,62 ευρώ δηλαδή χωρίς αύξηση του συμβατικού ποσού.

Σύνολο 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 27.245,14 ευρώ.

Η σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα γίνεται για την τακτοποίηση της αυξομείωσης των ποσοτήτων.

Προτείνουμε να εγκριθεί ο 1ος ΑΠΕ."

2. Τον 1ο ΑΠΕ του έργου "ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΠΙΔΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ"

3. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου "ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΠΙΔΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ" συνολικής δαπάνης 27.245,14 € με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παπαγεωργίου και Γιοβάνης λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό **356/2014**
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ