



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 18η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014 και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθμ. 583/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 13-11-2014.

Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την τοιχοκολλήσα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 583

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.

21/13-11-2014

Πρακτικό Συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αρ. Πρωτ.:28047/18-11-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ".

Στην Καρδίτσα σήμερα την **13η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη και ώρα 18.00'**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **26927/6-11-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αντωνίου Ελένη	17) Σβάρνας Ιωάννης Μαρκινός Αθανάσιος
2) Αντωνίου Σωτήριος	18) Τάντος Μιχαήλ
3) Αραμπατζής Δημήτριος	19) Τίκας Τριαντάφυλλος Αν και κλήθηκε νόμιμα
4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος	20) Ψημμένος Κωνσταντίνος
5) Γεννάδιος Ιωάννης	21) Παπαλός Κωνσταντίνος
6) Γιαννέλος Κλεομένης	22) Γούλας Σωτήριος
7) Γούλας Γεώργιος	23) Παπαγεωργίου Σταύρος
8) Διαμαντή Ευαγγελία	24) Παπαδημητρίου Χαρίλαος
9) Καπράνας Απόστολος	25) Τσιούκης Λάμπρος
10) Κολοκύθα Άλκηστις	26) Βαρελάς Βάιος
11) Κουρκούνας Βασίλειος	27) Αμπαντζή Μαρία
12) Λέκκας Αλέξανδρος	28) Λάππας Σπυρίδων
13) Μαντζιάρας Παναγιώτης	29) Λέμμας Ευάγγελος
14) Μπακαλάκου Σωτηρία	30) Χατζής Ηλίας
15) Ντελής Ιωάννης	31) Κρανιάς Βασίλειος
16) Ξυλομένος Κωνσταντίνος	32) Σχορετσανίτης Ηλίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:6ΨΜΤΩΕΗ-Π8Π

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 32)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

Α.Ιστορικό- Γενικά

Προϋπολογισμός:	70.000,00 € (με ΦΠΑ)
Χρονολογία συντάξεως μελέτης:	2014
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εκτέλεσης έργου:	272/2014
Έγκριση εκτέλεσης έργου Γ.Γ. Αποκ/νης Διοίκησης Θεσ.- Στερ. Ελλάδας:	1658/126910/10-7-2017
Ημερομηνία Υπογραφής συμφωνητικού:	29/7/2014
Ύψος συμφωνητικού:	41.913,39 € (με ΦΠΑ)
Προθεσμία Περαίωσης Έργου:	6 μήνες
Ανάδοχος έργου:	Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Επιβλέπων Μηχανικός:	Μυλωνάς Θεόδωρος
Ύψος παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα:	41.913,39 € (με ΦΠΑ)

Β.Αιτιολογία σύνταξης παρόντος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος ΑΠΕ) συντάχθηκε για να καλύψει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από την αναλυτική επιμέτρηση των μέχρι σήμερα εκτελεσθεισών εργασιών και ακριβέστερη προμέτρηση των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών του έργου.

Το έργο εκ της φύσης του τυγχάνει δυσχερούς προμετρήσεως ένεκα του γεγονότος ότι αφορά βελτιώσεις και συντηρήσεις χώρων (πλατείες, πεζόδρομοι, λοιποί κοινόχρηστοι) στο σύνολο της πόλης της Καρδίτσας που έχουν υποστεί φθορές καθότι κατασκευάστηκαν σε διαφορετικούς χρόνους με διαφορετικά υλικά και προδιαγραφές και δεν μπορούσαν όλα αυτά να συνεκτιμηθούν στην αρχική σύνταξη της μελέτης.

Δεδομένου ότι το έργο αφορά σε συντηρήσεις και αποκαταστάσεις ζημιών ή φθορών των υποδομών της πόλης της Καρδίτσας που εξελίσσονται σε καθημερινή βάση, η ακριβής προμέτρηση καθίσταται από δύσκολη έως αδύνατη.

Ιδιαίτερα στην Κεντρική Πλατεία της πόλης της Καρδίτσας, λόγω των εκτεταμένων μικροφθορών στο σύνολο της υπάρχουσας επίστρωσης με κεραμικές πλάκες κlinker, διαπιστώθηκε η ανάγκη σύνταξης νέας τιμής, που αφορά την επίστρωση της εν λόγω πλατείας με κεραμικές πλάκες κlinker στα σημεία μόνο που έχουν παρουσιαστεί φθορές, καθώς στην αρχική μελέτη δεν είχε προβλεφθεί η αντίστοιχη τιμή.

Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη του έργου χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., σύμφωνα με τον 1ο ΑΠΕ είναι 33.890,37€, δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη του συμφωνητικού.

Η συνολική δαπάνη του έργου με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., σύμφωνα με τον 1ο Α.Π.Ε. είναι 41.913,39€."

2. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" συνολικής δαπάνης 41.913,39 € με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό **583/2014**
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ