



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14**

Απόσπασμα από το υπ' αριθμ.  
**1/ 28-1-2011**  
Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού  
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

**ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ**

Στην Καρδίτσα σήμερα την 31η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011 και ώρα 10.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα (Υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθμ. 14/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 28/1/2011.

Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ  
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

**ΘΕΜΑ**

**Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου "Εργασίες οδοποιίας και ασφαλτόστρωσης Δήμου Καρδίτσας"**

Στην Καρδίτσα σήμερα την **28η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη και ώρα 18.00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθμ. **513/24-1-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων **95 και 96 του Ν. 3463/2006**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>	
1) Αγραφιώτου Ελένη	19) Βερίλλης Δομήνικος	1) Κωτούλας Φίλιππος
2) Αναστασίου Απόστολος	20) Γεννάδιος Ιωάννης	2) Χλαπάνας Ηλίας
3) Αρβανιτάκου Σοφία	21) Καρκαλέτση Θεοδώρα	3) Ντελής Ιωάννης
4) Γούλας Σωτήριος	22) Ντούρλιας Δημήτριος	
5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος	23) Σουφλάκος Βασίλειος	
6) Ζορμπάς Ιωάννης	24) Τέγος Χρήστος	
7) Καραγιάννης Νικόλαος	25) Γιοβάνης Γεώργιος	
8) Κατσιαβάρας Θωμάς	26) Μακροστέργιος Αθανάσιος	
9) Κωστόπουλος Δημήτριος	27) Τσίπρας Εμμανουήλ	
10) Μακρή Όλγα	28) Αρχοντής Δημήτριος	
11) Μαρκινός Αθανάσιος	29) Τσαντήλας Βασίλειος	
12) Μουζιούρας Νικόλαος	30) Χάρμπας Θωμάς	
13) Μπουραζάνης Αθανάσιος		
14) Νασιάκου Αλεξάνδρα		
15) Παπαγεωργίου Σταύρος		
16) Παπαδημητρίου Χαρίλαος		
17) Σούφλα Ουρανία		
18) Τσιούκης Λάμπρος		

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (**σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν οι 30**), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με

το άρθρο **96 του Ν.3463/2006** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου "Εργασίες οδοποιΐας και ασφαλιτοστρώσης Δήμου Καρδίτσας" και αφού έλαβε υπόψη:

1.Την από 4-10-2010 τεχνική έκθεση του Δ/ντή της Δ/νσης Έργων και Μελετών κ. Ελευθερίου Βάϊου η οποία έχει ως εξής:

#### **«I.ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΓΕΝΙΚΑ**

Η χρηματοδότηση των εργασιών προέρχεται από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" και από έσοδα του Δήμου

- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου προϋπολογισμού 330.000,00 € μετά το ΦΠΑ.
- Την υπ' αριθμ. 499/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίνονται οι όροι διακήρυξης του έργου.
- Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 01-09-09. Τα πρακτικά της δημοπρασίας, όπου ο ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Με μέση έκπτωση 12,12%, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 648/2009 απόφαση της Δημ. Επιτροπής και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 9729/2008 απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και Διεύθυνσης Ν. Καρδίτσας).
- Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 06-10-2009 για το ποσό 292.173,26 € με ΦΠΑ και η προθεσμία περαίωσης είναι δώδεκα (12) μήνες μέχρι την 06-10-2010.
- Συντάχθηκε μέχρι και ο 3ος Λογαριασμός και με βάση αυτόν εκτελέστηκαν εργασίες ύψους 231.267,43 με το ΦΠΑ.
- Εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ με επί πλέον ποσό 7.097,25 ευρώ ως προς τη συμβατική δαπάνη λόγω της αναπροσαρμογής του Φ.Π.Α. Από 19% σε 23% μέρους των εργασιών.

#### **II.ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Ο 2ος Α.Π. Είναι επιπλέον κατά ποσό 3.451,39 ευρώ ως προς τον 1ο Α.Π.Ε. που προκύπτουν εξαιτίας του γεγονότος ότι μέρος των εργασιών χρηματοδοτείται από τακτικά έσοδα τα οποία έχουν Γ.Ε.+Ο.Ε. 28%

#### **III.ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΗΜΑΤΑ**

Εισηγούμεθα:

- 1.Την έγκριση του παρόντος 2ου ΑΠΕ όπως συντάχθηκε από την υπηρεσία»
2. Την πρόταση του κ. Προέδρου για έγκριση του Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου σύμφωνα με την προαναφερθείσα εισηγητική έκθεση.
- 3.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων.

#### **Αποφάσεις ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» συνολικής δαπάνης 302.721,90 € με Φ.Π.Α με υπέρβαση ποσού 3.451,39 ευρώ ως προς τον 1ο Α.Π.Ε. που προκύπτουν εξαιτίας του γεγονότος ότι μέρος των εργασιών χρηματοδοτείται από τακτικά έσοδα τα οποία έχουν Γ.Ε.+Ο.Ε. 28, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Νασιάκου Αλεξάνδρα λόγω κωλύματος.

Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα \_\_\_\_\_  
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ