



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 18η του μήνα Ιουλίου του έτους 2013 και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθ. 357/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 10/7/2013.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 357

Απόσπασμα από το υπ'αριθ.
19/10-7-2013
Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αριθμ.Πρωτ.19577/24-7-2013

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΘΕΜΑ

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου « ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

Στην Καρδίτσα σήμερα την **10η του μηνός Ιουλίου του έτους 2013**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ.**17761/5-7-2013** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγραφιώτου Ελένη	16) Τσιούκης Λάμπρος	1) Αρβανιτάκου Σοφία
2) Αναστασίου Απόστολος	17) Γεννάδιος Ιωάννης	2) Ζορμπάς Ιωάννης
3) Γούλας Σωτήριος	18) Καρκαλέτση Θεοδώρα	3) Παπαγεωργίου Σταύρος
4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος	19) Ντελής Ιωάννης	4) Χλαπάνας Ηλίας
5) Καραγιάννης Νικόλαος	20) Ντούρλιας Δημήτριος	5) Βερίλλης Δομήνικος
6) Κατσιαβάρας Θωμάς	21) Σουφλάκος Βασίλειος	6) Γιοβάνης Γεώργιος
7) Κωστόπουλος Δημήτριος	22) Τσίπρας Εμμανουήλ	7) Τσαντήλας Βασίλειος
8) Κωτούλας Φίλιππος	23) Μακροστεργίος Αθανάσιος	8) Χάρμπας Θωμάς
9) Μαρκινός Αθανάσιος	24) Παπαδημητρίου Φώτιος	
10) Μουζιούρας Νικόλαος	25) Αρχοντής Δημήτριος	
11) Μπατζιάκας Βασίλειος		
12) Μπουραζάνης Αθανάσιος		
13) Νασιάκου Αλεξάνδρα		
14) Παπαδημητρίου Χαρίλαος		
15) Σούφλα Ουρανία		

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ45ΩΕΗ-Ο86

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 25)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του **1ου ΑΠΕ του έργου « ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ »** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την από 20/6/2013 αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του έργου: « **ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ** » και η οποία έχει ως εξής:

“Α΄ ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΓΕΝΙΚΑ

Ο μειοδοτικός διαγωνισμός έγινε την Τρίτη 15-11-2011 με επι μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τις εκατό(%) στις ομάδες του προϋπολογισμού. Κατά τον διενεργηθέντα μειοδοτικό διαγωνισμό,μειοδότης ανακηρύχθηκε η Τεχνική Εταιρεία Αφοι Κουκουράβα & ΣΙΑ Ε.Ε. με μέση έκπτωση 42,39%. Με την υπ' αριθ. 546/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που επικυρώθηκε με την αριθμ.412/36377/6-3-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Το παραπάνω έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ.4/2011 μελέτη, η οποία θεωρήθηκε στις 19-8-2011 από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας και είναι προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ.

Η συμβατική δαπάνη του έργου μετά την έκπτωση είναι 34.568,31 ευρώ μετά ΦΠΑ.

Το συμφωνητικό υπεγράφη υπογράφηκε στις 10-4-2012.

Η προθεσμία περαιώσεως του έργου είναι για δώδεκα (12) μήνες,λήγει την 10-10-2012

Με την υπ' αριθμ.100/11-3-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας δόθηκε 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 10-7-2013.

Β.ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Α.Π.Ε

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε συντάσσεται, για να συμπεριλάβει την αυξομείωση των ποσοτήτων εργασιών της μελέτης κατά την εκτέλεση του έργου καθώς, χωρίς βέβαια να τροποποιούν τη μορφή του έργου σύμφωνα με το Ν.3669/2008 άρθρο 57.

Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Συμπερασματικά,συντάχθηκε ο παρών 1ος ΑΠΕ με τη συνολική δαπάνη να μην έχει διαφοροποίηση σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό.

	ΣΥΜΒΑΣΗ		1ος ΑΠΕ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	28.104,32	ΕΥΡΩ	28.104,32 ΕΥΡΩ
ΦΠΑ:	6.463,99	“	6.463,99 “
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	34.568,31	ΕΥΡΩ	34.568,31 ΕΥΡΩ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ45ΩΕΗ-Ο86

2. Την πρόταση της κας Προέδρου για έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου.
3. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα πρακτικά της συνεδρίασης.
4. Τα άρθρα 73, 74, 75 του Ν. 3669/2008 περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων.

Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ** » συνολικής δαπάνης **34.568,31 € με Φ.Π.Α** όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε μέρος ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αρχοντής Δημήτριος, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό **357/2013**
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ