



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 491

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
22/12-9-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αρ. Πρωτ.:25515/26-9-2013

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ
Στην Καρδίτσα σήμερα την 24η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2013 και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθ. 491/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 12/9/2013.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΘΕΜΑ

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Κατασκευή κεντρικών πεζοδρόμων".

Στην Καρδίτσα σήμερα την **12η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη και ώρα 6:30 μ.μ.**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ.**23718/6-9-2013** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγραφιώτου Ελένη	19) Χλαπάνας Ηλίας
2) Αναστασίου Απόστολος	20) Βερίλλης Δομήνικος
3) Γούλας Σωτήριος	21) Γεννάδιος Ιωάννης
4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος	22) Καρκαλέτση Θεοδώρα
5) Ζορμπάς Ιωάννης	23) Σουφλάκος Βασίλειος
6) Καραγιάννης Νικόλαος	24) Τσίπρας Εμμανουήλ
7) Κατσιαβάρας Θωμάς	25) Γιοβάνης Γεώργιος
8) Κωστόπουλος Δημήτριος	26) Μακροστέργιος Αθανάσιος
9) Κωτούλας Φίλιππος	27) Παπαδημητρίου Φώτιος
10) Μαρκινός Αθανάσιος	28) Αρχοντής Δημήτριος
11) Μουζιούρας Νικόλαος	29) Τσαντήλας Βασίλειος
12) Μπατζιάκας Βασίλειος	30) Χάρμπας Θωμάς
13) Μπουραζάνης Αθανάσιος	
14) Νασιάκου Αλεξάνδρα	
15) Παπαγεωργίου Σταύρος	
16) Παπαδημητρίου Χαρίλαος	
17) Σούφλα Ουρανία	
18) Τσιούκης Λάμπρος	

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΛ9ΣΩΕΗ-ΧΝ1

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 30)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Κατασκευή Κεντρικών Πεζοδρόμων" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την από 26/8/2012 εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ και τον 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Κατασκευή κεντρικών πεζοδρόμων", η οποία έχει ως εξής:

Α.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.
- Η μελέτη του έργου με αριθμό 15/2008 συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας και παραλήφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 205/2008 απόφαση.
- Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 558/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.
- Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε την 11-11-2008 και ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/Ξ Φ. Φαλιάγκας- Δ. Κατσιαμπούρας.
- Με την απόφαση 2650/23-3-2011 του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Έργων και Μελετών η ανάδοχος Κ/Ξ κατέστη έκπτωτος.
- Με την υπ' αριθμ. 413/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου απορρίπτεται η από 7-4-2011 ένσταση της αναδόχου Κ/Ξ κατά της απόφασης έκπτωσης και έτσι η έκπτωση καθίσταται οριστική.
- Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 268/2012 απόφασή του, αποφάσισε την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008.
- Με την υπ' αριθμ. 20942/4-9-2012 έγγραφο της Κ/Ξ Β. Τριανταφύλλου- Η. Τσιμογιάννης αποδέχεται την πρόσκληση της Υπηρεσίας για συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών.
- Με την υπ' αριθμ. 450/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται ο προϋπολογισμός ολοκλήρωσης του έργου.
- Το συμφωνητικό για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου υπογράφηκε την 31-10-2012, με προβλεπόμενο πέρας εργασιών την 31-5-2013.
- Με την υπ' αριθμ. 289/5-6-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας χορηγήθηκε παράταση για την αποπεράτωση των εργασιών έως τη 31-8-2013.
- Με την υπ' αριθμ. 290/5-6-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ σε ισοζύγιο στο ποσό των 225.601,14 ευρώ με ΦΠΑ.

Ο παρών 2ος ΑΠΕ συντάσσεται για να περιλάβει αυξομειώσεις των ποσοτήτων σε κάποιες εργασίες, που προέκυψαν λόγω σφάλματος της προμέτρησης.

Επίσης περιλαμβάνει έξι νέες τιμές του 1ου ΠΚΤΜΝΕ που αφορούν φυτεύσεις θαμνών και αναρριχώμενων φυτών, πρόσθετη απισωτική στρώση τσιμεντοκονιάματος, υπόβασης των κυβολίθων, καθαίρεσή του από τσιμεντοσανίδες τοιχοπετάσματος, μεταφορά προϊόντων καθαίρεσης και κατασκευή προστατευτικής στρώσης επί των τσιμεντοσανίδων.

Ο 2ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο στο ποσό των 225.601,14 ευρώ με ΦΠΑ, με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων ύψους 6.980,80 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη των νέων εργασιών και κάποιες αυξήσεις ποσοτήτων.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΛ9ΣΩΕΗ-ΧΝ1

Κατά τη σύνταξη του παρόντος 2ου ΑΠΕ έχουν τηρηθεί όλοι οι περιορισμοί που προβλέπονται από την εγκύκλιο 20/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλώ για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ.”

2. Τα άρθρα 73, 74, 75 του Ν. 3669/2008 περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων.

3. Την πρόταση της κας Προέδρου για έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του παραπάνω έργου.

4. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Αποφάσισε ομόφωνα

Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Κατασκευή κεντρικών πεζόδρομων”, ποσού 225.601,14 € με Φ.Π.Α, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν μέρος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αρχοντής, Παπαδημητρίου, Παπαγεωργίου και Κατσιαβάρας, λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.

Αριθμό **491/2013**

Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ