



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ**  
**ΟΡΓΑΝΩΝ**

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 712**

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.  
**32/27-12-2013**  
 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού  
 Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

**Αριθ. Πρωτ.:1470/21-1-2014**

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ  
 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

**ΘΕΜΑ**

**Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ"**

Στην Καρδίτσα σήμερα την **27η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013**, ημέρα της εβδομάδος **Παρασκευή και ώρα 6:00 μ.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **34440/23-12-2013** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>	
1) Αγραφιώτου Ελένη	14) Σούφλα Ουρανία	1) Αναστασίου Απόστολος
2) Αρβανιτάκου Σοφία	15) Τσιούκης Λάμπρος	2) Καραγιάννης Νικόλαος
3) Γούλας Σωτήριος	16) Χλαπάνας Ηλίας	3) Μουζιούρας Νικόλαος
4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος	17) Βερίλλης Δομήνικος	4) Μπατζιάκας Βασίλειος
5) Ζορμπάς Ιωάννης	18) Γεννάδιος Ιωάννης	5) Καρκαλέτση Θεοδώρα
6) Κατσιαβάρας Θωμάς	19) Τσίπρας Εμμανουήλ	6) Ντελής Ιωάννης
7) Κωστόπουλος Δημήτριος	20) Γιοβάνης Γεώργιος	7) Ντούρλιας Δημήτριος
8) Κωτούλας Φίλιππος	21) Μακροστέργιος Αθανάσιος	8) Σουφλάκος Βασίλειος
9) Μαρκινός Αθανάσιος	22) Παπαδημητρίου Φώτιος	9) Χάρμπας Θωμάς
10) Μπουραζάνης Αθανάσιος	23) Αρχοντής Δημήτριος	
11) Νασιάκου Αλεξάνδρα	24) Τσαντήλας Βασίλειος	
12) Παπαγεωργίου Σταύρος		Αν και κλήθηκαν νόμιμα
13) Παπαδημητρίου Χαρίλαος		

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (**σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 24**), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ" και αφού έλαβε υπόψη:

**1.** Την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.
- Η μελέτη του έργου με αριθμό 15/2008 συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του δήμου Καρδίτσας και παραλήφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 205/2008 απόφαση.
- Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 558/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.
- Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε την 11-11-2008 και ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/Ξ Φ. Φαλιάγκας- Δ. Κατσιαμπούρας.
- Με την απόφαση 2650/23-3-2011 του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Έργων και Μελετών η ανάδοχος Κ/Ξ κατέστη έκπτωτος.
- Με την υπ' αριθμ. 413/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου απορρίπτεται η από 7-4-2011 ένσταση της αναδόχου Κ/Ξ κατά της απόφασης έκπτωσης και έτσι η έκπτωση καθίσταται οριστική.
- Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 268/2012 απόφασή του, αποφάσισε την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008.
- Με τον υπ' αριθμ. 20942/4-9-2012 έγγραφό της Κ/Ξ Β. Τριανταφύλλου- Η. Τσιμογιάννης αποδέχεται την πρόσκληση της Υπηρεσίας για συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών.
- Με την υπ' αριθμ. 450/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται ο προϋπολογισμός ολοκλήρωσης του έργου.
- Το συμφωνητικό για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου υπογράφηκε την 31-10-2012, με προβλεπόμενο πέρας εργασιών την 31-5-2013.
- Με την υπ' αριθμ. 289/5-6-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας χορηγήθηκε παράταση για την αποπεράτωση των εργασιών έως την 31-8-2013.
- Με την υπ' αριθμ. 290/5-6-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ σε ισοζύγιο στο ποσό των 225.601,14 ευρώ με ΦΠΑ.
- Με την υπ' αριθμ. 491/12-9-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, εγκρίθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Και ο 2ος ΑΠΕ σε ισοζύγιο στο ποσό των 225.601,14 ευρώ με ΦΠΑ.
- Με την υπ' αριθμ. 491/12-9-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, εγκρίθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Και ο 2ος ΑΠΕ σε ισοζύγιο στο ποσό των 225.601,14 ευρώ με ΦΠΑ.
- Με την υπ' αριθμ. 492/12-9-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, εγκρίθηκε παράταση για την αποπεράτωση των εργασιών έως την 30-11-2013.

### **Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3ΟΥ ΑΠΕ**

Ο παρόν 3ος ΑΠΕ συντάσσεται με βάση τις αναλυτικές επιμετρήσεις όλων των εργασιών και περιλαμβάνει απολογιστικές δαπάνες εργασιών.

Ο 3ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο στο ποσό των 225.601,14 ευρώ με ΦΠΑ, με ανάλωση όλων των απρόβλεπτων.

Επήλθε αύξηση της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών η οποία καλύφθηκε από τα απρόβλεπτα. Η αύξηση αυτή προέκυψε λόγω εκτέλεσης πρόσθετων αναγκαίων απολογιστικών εργασιών για τις οποίες δόθηκε ειδική εντολή στο Ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 10 του Ν. 3669/2008.

Κατά τη σύνταξη του 3ου ΑΠΕ έχουν τηρηθεί όλοι οι περιορισμοί που προβλέπονται από την εγκύκλιο 20/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ που αφορούν στη χρήση των επί έλασσον δαπανών.

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλώ για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ.”

**2.** Την πρόταση του κ. Προέδρου για έγκριση του 3ου ΑΠΕ του παραπάνω έργου.

**3.** Τις τοποθετήσεις και απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

### **Αποφάσισε ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ**» συνολικής δαπάνης **225.601,14 €** με Φ.Π.Α, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.

Αριθμό **712/2013**

Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα \_\_\_\_\_  
Πιστό Αντίγραφο  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ