



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 276

Απόσπασμα από το υπ'αριθ.
10/10-6-2014
 Πρακτικό Συνεδρίασεως του Δημοτικού
 Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αριθμ.Πρωτ.:15765/19-6-2014

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ
 Στην Καρδίτσα σήμερα την 19η του μήνα Ιουνίου του έτους 2014 και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθμ. 276/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 10/6/2014.
 Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΘΕΜΑ

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου "Βελτίωση και συντήρηση δημοτικών υποδομών στη Δ.Ε. Καλλιφωνίου".

Στην Καρδίτσα σήμερα την **10η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη και ώρα 19.00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **14308/6-6-2014** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αναστασίου Απόστολος	13) Σούφλα Ουρανία	1) Αγραφιώτου Ελένη
2) Γούλας Σωτήριος	14) Τσιούκης Λάμπρος	2) Αρβανιτάκου Σοφία
3) Ζορμπάς Ιωάννης	15) Γεννάδιος Ιωάννης	3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος
4) Κατσιαβάρας Θωμάς	16) Ντελής Ιωάννης	4) Καραγιάννης Νικόλαος
5) Κωστόπουλος Δημήτριος	17) Ντούρλιας Δημήτριος	5) Μπατζιάκας Βασίλειος
6) Κωτούλας Φίλιππος	18) Σουφλάκος Βασίλειος	6) Χλαπάνας Ηλίας
7) Μαρκινός Αθανάσιος	19) Τσίπρας Εμμανουήλ	7) Βερίλλης Δομήνικος
8) Μουζιούρας Νικόλαος	20) Γιοβάνης Γεώργιος	8) Καρκαλέτση Θεοδώρα
9) Μπουραζάνης Αθανάσιος	21) Μακροστεργίος Αθανάσιος	9) Χάρμπαθ Θωμάς
10) Νασιάκου Αλεξάνδρα	22) Παπαδημητρίου Φώτιος	
11) Παπαγεωργίου Σταύρος	23) Αρχοντής Δημήτριος	Αν και κλήθηκαν νόμιμα
12) Παπαδημητρίου Χαρίλαος	24) Τσαντήλας Βασίλειος	

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (**σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 24**), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου "Βελτίωση και συντήρηση δημοτικών υποδομών στη Δ.Ε. Καλλιφωνίου και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την από 3/6/2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

I.ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΓΕΝΙΚΑ:

Η χρηματοδότηση των εργασιών βαρύνει τη ΣΑΤΑ 2013 του Δήμου Καρδίτσας.

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου προϋπολογισμού 140.000,00 € με το ΦΠΑ συντάχθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας.

Το έργο δημοπρατήθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 541/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας Ανάδοχος η "ΣΤΑΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ε.Δ.Ε." με ποσοστό έκπτωσης 45,05% και επικυρώθηκε με τον έλεγχο νομιμότητας με την υπ' αριθμ. 2902/233209/27-11-2013 απόφαση της Δ/σης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας.

Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 20-12-2013 για το ποσό 64.833,96 € (χωρίς το ΦΠΑ) με προθεσμία περαίωσης δώδεκα μήνες ήτοι την 20η Δεκεμβρίου 2014.

Με την με αρ. 179/27-3-2014 εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ ποσού 64.833,96 € (χωρίς το ΦΠΑ), που είναι σε ισοζύγιο ως προς το ποσό της αρχικής σύμβασης.

II.ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (τακτοποιητικός) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ορισμένων εργασιών λόγω σφαλμάτων στην προμέτρηση και για την ολοκλήρωση του έργου με δαπάνη 79.745,76€ (με το ΦΠΑ), που είναι σε ισοζύγιο ως προς το ποσό της Σύμβασης.

III.ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν 3669/08 "Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων", όπως συμπληρώθηκαν τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Επίσης ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 171/87 σχετικά με τα όργανα που αποφασίζουν για τα έργα Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ.

IV.ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2ος ΑΠΕ) συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις συμφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των ποσοτήτων που κατασκευάστηκαν και των συμβατικών ποσοτήτων και ήταν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και σε καμία περίπτωση δεν τροποποιούν το "βασικό σχέδιο" του έργου.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου σύμφωνα με τον 2ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 79.745,76 € με ΦΠΑ, δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη του συμφωνητικού, γιατί η επί πλέον δαπάνη που προκύπτει από τις αυξομειώσεις ποσοτήτων καλύπτεται από τις επί έλαττον δαπάνες και τα απρόβλεπτα.

Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 2ο ΑΠΕ είναι 79.745,76 € (με το Φ.Π.Α.), που είναι σε ισοζύγιο ως προς το ποσό της Αρχικής Σύμβασης.

Ο Ανάδοχος υπέγραψε τον παρόντα 2ο ΑΠΕ χωρίς επιφύλαξη.

Εισηγούμεστε την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου:

"Βελτίωση και συντήρηση δημοτικών υποδομών στη Δ.Ε. Καλλιφωνίου" του Δήμου Καρδίτσας, συνολικής δαπάνης μαζί με τον ΦΠΑ 79.745,76 €, όπως συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμόδια."

2. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: "Βελτίωση και συντήρηση δημοτικών υποδομών στη Δ.Ε. Καλλιφωνίου".

3. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων.

Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου "Βελτίωση και συντήρηση δημοτικών υποδομών στη Δ.Ε. Καλλιφωνίου" συνολικής δαπάνης 79.745,76 € με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε μέρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαγεωργίου λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό **276/2014**
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ