



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 3η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014 και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθμ. 622/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 2-12-2014.

Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 622

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
23/2-12-2014

Πρακτικό Συνεδρίασεως του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αρ. Πρωτ.:**29521/3-12-2014**

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ

Έγκριση 2ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ".

Στην Καρδίτσα σήμερα την **2α του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη και ώρα 18.00'**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **28963/28-11-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αντωνίου Ελένη	17) Τάντος Μιχαήλ Αραμπατζής Δημήτριος
2) Αντωνίου Σωτήριος	18) Τίκας Τριαντάφυλλος
3) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος	19) Ψημμένος Κωνσταντίνος Αν και κλήθηκε νόμιμα
4) Γεννάδιος Ιωάννης	20) Παπαλός Κωνσταντίνος
5) Γιαννέλος Κλεομένης	21) Γούλας Σωτήριος
6) Γούλας Γεώργιος	22) Μαρκινός Αθανάσιος
7) Διαμαντή Ευαγγελία	23) Παπαγεωργίου Σταύρος
8) Καπράνας Απόστολος	24) Παπαδημητρίου Χαρίλαος
9) Κολοκύθα Άλκηστις	25) Τσιούκης Λάμπρος
10) Κουρκούνας Βασίλειος	26) Βαρελάς Βάιος
11) Λέκκας Αλέξανδρος	27) Αμπαντζή Μαρία
12) Μαντζιάρας Παναγιώτης	28) Λάμπας Σπυριδών
13) Μπακαλάκου Σωτηρία	29) Λέμας Ευάγγελος
14) Ντελής Ιωάννης	30) Χατζής Ηλίας
15) Ξυλομένος Κωνσταντίνος	31) Κρανιάς Βασίλειος
16) Σβάρνας Ιωάννης	32) Σχορετσανίτης Ηλίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 32)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας με την με αριθμ. 599/2014 απόφασή του ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος με τίτλο "Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" και αφού έλαβε υπόψη:

1.Την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από το Δήμο Καρδίτσας και εγκρίθηκε όπως και οι πόροι της διακήρυξης με την αρ. 509/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Η έκθεση αυτή συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του ως άνω έργου.

Το παραπάνω έργο με προϋπολογισμό μελέτης 1.285.000,00 (με ΦΠΑ) χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007- 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007- 2013".

Το πρακτικό της δημοπρασίας του έργου που έγινε την 24/12/2013 και κατά την οποία ανάδοχος αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση "ΧΑΝΗΣ ΒΑΪΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΘΟΥ" με μέση έκπτωση δημοπρασίας σαράντα δύο και δέκα οκτώ τοις εκατό (42,18%), εγκρίθηκε με την αρ. 11/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και με την αριθμό 338/24492/21-2-2014 όμοια της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας για τον έλεγχο της νομιμότητάς της.Το με αριθμ. Πρωτ. 8557/28-3-2014 εργολαβικό συμφωνητικό ύψους 604.012,45 € (χωρίς ΦΠΑ) και 742.935,31 € (με Φ.Π.Α.) υπογράφηκε την 28-3-2014, με ημερομηνία περαίωσης την 27-3-2015 (δώδεκα μήνες).

2.ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚ.ΠΙΝΑΚΕΣ

Ο 1ος ΑΠΕ εγκρίθηκε με την αρ. 424/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας μετά την με αρ. πρ. 3436/25-8-2014 σύμφωνη γνώμη του Ενδιάμεσου φορέα Διαχείρισης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)

3.ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1418/84 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" και από το Π.Δ. 609/85 "Κατασκευή Δημοσίων Έργων" όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη διάρκεια δημοπράτησης του έργου.

4.ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 1ου Α.Π.

Ο παρών 2ος Α.Π. συντάσσεται προ του πέρατος των εργασιών και σκοπό έχει να συμπεριλάβει την αυξομείωση των εργασιών όπως αυτές υπολογίζονται για την ολοκλήρωση του έργου, καθώς και για να συμπεριλάβει τιμές μονάδας νέων εργασιών όπως αυτές προκύπτουν και από την παρακάτω αιτιολόγησή τους.(2ο ΠΚΝΤΜ).

Οι ΝΤ5, ΝΤ6, ΝΤ7, ΝΤ8 κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση κατασκευής του συστήματος απορροής ομβρίων στους υπό κατασκευή δρόμους.

Η ΝΤ9 (απόξεση ασφαλικού τάπητα αστικής οδού) λόγω της ιδιαίτερης δυσκολίας που παρουσιάζει η απόξεση σε αστικές οδούς.

Έτσι έχουμε αύξηση στο κεφάλαιο των χωματουργικών των τεχνικών έργων και ασφαλικών η δαπάνη της οποίας καλύπτεται αποκλειστικά από το ποσό των προβλέπτων.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΘΑΨΩΕΗ-ΝΘΞ

Η συνολική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 742.935,31 € με Φ.Π.Α. δηλαδή στο ίδιο ποσό με τη σύμβαση, όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμόδια και η έγκριση του 2ου ΠΚΤΜΝΕ.”

2.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ομόφωνα αποφάσισε

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ” συνολικής δαπάνης 742.935,31 € με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό **622/2014**
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ