



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 418

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
19/24-8-2015
 Πρακτικό Συνεδρίασεως του Δημοτικού
 Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αρ. Πρωτ.:18354/27-8-2015

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ
 Στην Καρδίτσα σήμερα την 27η του μήνα Αυγούστου του έτους 2015 και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθμ. 418/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 24-8-2015.
 Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την τοιχοκόλλησασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου "Αναβάθμιση και εξοπλισμός παιδικών χαρών στην Καρδίτσα"

Στην Καρδίτσα σήμερα την **24η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα και ώρα 7.00' μ.μ.**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **17928/20-8-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ	
1) Αντωνίου Ελένη	17) Τάντος Μιχαήλ	1) Ντελής Ιωάννης
2) Αντωνίου Σωτήριος	18) Τίκας Τριαντάφυλλος	2) Γούλας Σωτήριος
3) Αραμπατζής Δημήτριος	19) Ψημμένος Κωνσταντίνος	3) Παπαγεωργίου Σταύρος
4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος	20) Παπαλός Κωνσταντίνος	4) Τσιούκης Λάμπρος
5) Γεννάδιος Ιωάννης	21) Μαρκινός Αθανάσιος	5) Σχορετσανίτης Ηλίας
6) Γιαννέλος Κλεομένης	22) Παπαδημητρίου Χαρίλαος	Αν και κλήθηκαν νόμιμα
7) Γούλας Γεώργιος	23) Βαρελάς Βάιος	
8) Διαμαντή Ευαγγελία	24) Αμπατζή Μαρία	
9) Καπράνας Απόστολος	25) Μιχαλάκης Κων/νος	
10) Κολοκύθα Άλκηστis	26) Λέμας Ευάγγελος	
11) Κουρκούνas Βασίλειος	27) Χατζής Ηλίας	
12) Λέκκας Αλέξανδρος	28) Κρανιάς Βασίλειος	
13) Μαντζιάρας Παναγιώτης		
14) Μπακαλάκου Σωτηρία		
15) Ξυλομένος Κωνσταντίνος		
16) Σβάρνας Ιωάννης		

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (**σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 28**), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου "Αναβάθμιση και εξοπλισμός παιδικών χαρών στην Καρδίτσα" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

"ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η αρ. 11/2013 μελέτη του έργου συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας και παραλήφθηκε με την αριθμ. 240/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Με την αριθμ. 1785/10-10-2013 απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών εντάχθηκε η παραπάνω πράξη και εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης 570.000 € σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου:

20121Ε23580000-Ο.Π.Σ.Α.Α. της ΣΑΕ2558

3. Με την αριθμ. 530/2013 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε τους όρους ένταξης της σχετικής πράξης και έγινε ο καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης.

4. Με το αριθμ. 2106/8-11-2013 έγγραφο της ΕΕΤΑΑ ΑΕ δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του ανωτέρω έργου.

5. Με την αριθμ. 586/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, καθώς και οι όροι δημοπράτησης του έργου.

6. Με την αριθμ. 93/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα Πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου ΕΡΓΑΝΗ Α.Τ.Ε. και με το 683/49934/1-4-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας διενεργήθηκε ο έλεγχος νομιμότητας της συγκεκριμένης απόφασης.

7. Με το αριθμ. 1320/10-4-2014 έγγραφο της ΕΕΤΑΑ δόθηκε η έγκριση υπογραφής σύμβασης για το έργο.

8. Η σύμβαση του έργου, ποσού 281.757,83 με ΦΠΑ, υπογράφηκε στις 7-5-2014 (Α.Π. σύμβασης 11716/7-5-2014)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ

Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να περιλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών της μελέτης που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωσή του, χωρίς να τροποποιείται η μορφή του.

Η χρήση των απρόβλεπτων έγινε για την εκτέλεση εργασιών, που καλύπτουν απαιτήσεις της κατασκευής, απαραίτητων για την αρτιότητα του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 57, παρ. 3 του Ν. 3669/2008.

Η χρήση των επί ελάττων δαπανών είναι σύμφωνη με το άρθρο 57, παρ. 4 του Ν. 3669/2008.

Η δαπάνη του 2ου ΑΠΕ είναι ίση με το ποσό της σύμβασης."

2. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 2694/14-8-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για την τροποποίηση της σύμβασης του Υποέργου 1 "Αναβάθμιση και εξοπλισμός παιδικών χαρών στην Καρδίτσα" της Πράξης "Αναβάθμιση και εξοπλισμός παιδικών χαρών στην Καρδίτσα" δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό

σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

3.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου "Αναβάθμιση και εξοπλισμός παιδικών χαρών στην Καρδίτσα" συνολικής δαπάνης 281.757,83 € με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Διαμαντή και Καπράνας λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό **418/2015**
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ