



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
 ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 18η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015 και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθμ. 653/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 16-12-2015.

Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 653

Απόσπασμα από το υπ'αριθ.
29/16-12-2015
 Πρακτικό Συνεδρίασεως του Δημοτικού
 Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ZAPPA ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αρ. Πρωτ.:26294/17-12-2015

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου "Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Δήμου Καρδίτσας".

Στην Καρδίτσα σήμερα την **16η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη και ώρα 13.00' μ.μ**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **25779/11-12-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ	
1) Αντωνίου Ελένη	14) Τάντος Μιχαήλ	1) Κουρκούνας Βασίλειος
2) Αντωνίου Σωτήριος	15) Ψημμένος Κωνσταντίνος	2) Λέκκας Αλέξανδρος
3) Αραμπατζής Δημήτριος	16) Μαρκινός Αθανάσιος	3) Ντελής Ιωάννης
4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος	17) Παπαγεωργίου Σταύρος	4) Ξυλομένος Κωνσταντίνος
5) Γεννάδιος Ιωάννης	18) Παπαδημητρίου Χαρίλαος	5) Τίκας Τριαντάφυλλος
6) Γιαννέλος Κλεομένης	19) Τσιούκης Λάμπρος	6) Παπαλός Κωνσταντίνος
7) Γούλας Γεώργιος	20) Βαρελάς Βάιος	7) Γούλας Σωτήριος
8) Διαμαντή Ευαγγελία	21) Αμπαντζή Μαρία	8) Σχορετσάνιτης Ηλίας
9) Καπράνας Απόστολος	22) Μιχαλάκης Κων/νος	
10) Κολοκύθα Άλκηστις	23) Λέμας Ευάγγελος	
11) Μαντζιάρας Παναγιώτης	24) Χατζής Ηλίας	
12) Μπακαλάκου Σωτηρία	25) Κρανιάς Βασίλειος	
13) Σβάρνας Ιωάννης		

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (**σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 25**), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου "Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Δήμου Καρδίτσας" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:

1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από Δήμο Καρδίτσας και εγκρίθηκε όπως και οι όροι της διακήρυξης με την αρ. 400/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Η έκθεση αυτή συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Το παραπάνω έργο με προϋπολογισμό μελέτης 78.000,00 € (με ΦΠΑ) χρηματοδοτείται από πιστώσεις που προέρχονται από την ΚΑ 30.7323.003 (5η αναμόρφωση)

Το πρακτικό της δημοπρασίας του έργου που έγινε την 10/12/2014 και κατά την οποία ανάδοχος αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση "ΧΑΝΗΣ ΒΑΪΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ" με μέση έκπτωση δημοπρασίας σαράντα επτά και σαράντα ένα τοις εκατό (47,41% εγκρίθηκε με την αρ. 534/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και την με αριθμό 312/20713/16-2-2015 όμοια της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας για τον έλεγχο της νομιμότητάς της.

Το με αριθμ. Πρωτ. 7431/20-4-2015 εργολαβικό συμφωνητικό ύψους 33.348,65 € (χωρίς ΦΠΑ) και 41.018,84 € (με ΦΠΑ) υπογράφηκε την 20-4-2015, με ημερομηνία περαίωσης την 20-11-2015. (επτά μήνες)

2.ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΕΣ

Ο παρών Α.Π. είναι ο 1ος ΑΠΕ.

3.ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1418/84 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" και από το Π.Δ. 609/85 "Κατασκευή Δημόσιων Έργων" όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη διάρκεια δημοπράτησης του έργου.

4.ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 1ου Α.Π.

Ο παρών 1ος Α.Π. συντάσσεται προ του πέρατος των εργασιών και σκοπό έχει να συμπεριλάβει την αυξομείωση των εργασιών όπως αυτές υπολογίζονται για την ολοκλήρωση του έργου.

Έτσι έχουμε αύξηση στο κεφάλαιο των χωματουργικών των τεχνικών της οδοστρωσίας και των ασφαλικών η δαπάνη της οποίας καλύπτεται αποκλειστικά από το ποσό των απρόβλεπτων.

Η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 41.018,84 €, ήτοι 33.348,64 € για εργασίες και 7.670,19 € για ΦΠΑ και είναι ίση με τη συμβατική δαπάνη.

5.ΠΡΟΤΑΣΗ

Προτείνεται η έγκριση του 1ου ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 41.018,84 € με ΦΠΑ δηλαδή στο ίδιο ποσό με τη σύμβαση, όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμόδια."

2. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου "Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Δήμου Καρδίτσας" συνολικής δαπάνης 41.018,84 € με ΦΠΑ, έργο του ΧΑΝΗ ΒΑΪΟΥ, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γούλας Γεώργιος λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό **653/2015**
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα _____
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ