



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΡΙΤΟΥ ΣΕ ΟΔΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ»

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

A/A	Ένδειξη Εργασιών	1ος ΜΗΝΑΣ	2ος ΜΗΝΑΣ	3ος ΜΗΝΑΣ	4ος ΜΗΝΑΣ	5ος ΜΗΝΑΣ	6ος ΜΗΝΑΣ	7ος ΜΗΝΑΣ	8ος ΜΗΝΑΣ	9ος ΜΗΝΑΣ	10ος ΜΗΝΑΣ	11ος ΜΗΝΑΣ	12ος ΜΗΝΑΣ
<u>1</u>	<u>ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</u>												
<u>2</u>	<u>ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ</u>												
<u>3</u>	<u>ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</u>												
<u>4</u>	<u>ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</u>												
<u>5</u>	<u>ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</u>												
<u>6</u>	<u>ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ</u>												
<u>7</u>	<u>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</u>												

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ιωάννα Σφέικου
Πολιτικός Μηχανικός

Μαρία Δημητρακοπούλου
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

Βάιος Ελευθερίου
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός